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ART supports Itämeri! - Taidenäyttely Konepajan Brunossa on kahden matkailun liikkeenjoh-
don opiskelijan suunnittelema ja toteuttama tapahtuma. Toiminnallisen työn tuloksena on 
ainutlaatuinen taidenäyttely, jota suunniteltiin kevään 2017 aikana ja toteutettiin lauantaina 
22.4.2017.  
 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli järjestää tapahtuma Konepaja Brunolle, mikä monipuolisuu-
dellaan rikastuttaisi kaupunkikulttuuria Helsingissä. Taidenäyttely oli samalla hyväntekeväi-
syystapahtuma, jonka tarkoituksena oli kerätä lahjoituksia John Nurmisen Puhdas Itämeri 
hankkeille. Henkilökohtaisena päämääränä oli oman ammattiosaamisen kehittäminen ja mie-
lenkiintoisen tapahtuman luominen omien arvojen pohjalta, joita ovat ihmisläheisyys, ympä-
ristöystävällisyys ja tuloksellisuus.   
 
Opinnäytetyö alkaa teoreettisella osuudella, jossa käydään läpi tapahtumanjärjestämiseen 
liittyvät prosessit. Tapahtumanjärjestämisen prosessiin kuuluu eri vaiheita, joita ovat huolelli-
nen suunnittelu, markkinointi ja tapahtuman toteutus. Avaamme nämä käsitteet tietoperus-
tassa hyödyntämällämme kirjallisuudella.  
 
Empiirisessä osuudessa esitetään itse produkti eli ART supports Itämeri! - taidenäyttely, jos-
sa on hyödynnetty ja sovellettu oppimaamme teoriaa. Osio alkaa taidenäyttelyn suunnittelu-
vaiheella ja loppuu taidenäyttelyn toteutuksen kuvaukseen. Tämän jälkeen arvioidaan itse 
taidenäyttelyn onnistumista tapahtumasta saadun kirjallisen ja suullisen palautteen avulla. 
Lopuksi käymme läpi myös johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena on mielenkiintoinen tapahtuma, jolla on mahdollisuus saada 
jalansijaa helsinkiläisissä kulttuuritapahtumissa. Vastaavanlaisten tapahtumien järjestämises-
sä näemme paljon potentiaalia, joihin tämä opinnäytetyö antaa osviittaa.  
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Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana toimii Helsingin keskustassa 
sijaitseva tapahtumapaikka, Konepajan Bruno. Opinnäytetyön tuloksena on taidenäytte-
ly/hyväntekeväisyystapahtuma – ART supports Itämeri! Työ sisältää tapahtumajärjestämi-
sen prosessit aina ideoinnista pohdintaan saakka. Tämä tuotos antaa hyvän suuntaviivan 
samankaltaisen tapahtuman järjestämiseen.  
Konepajan Bruno sijaitsee Aleksis Kiven kadulla Vallilassa ja on nimensä mukaisesti van-
ha konepaja. Rakennuksen on suunnitellut Bruno Granholm ja konepaja on valmistunut 
vuonna 1901. Vuonna 2015 Konepajan Bruno otettiin tapahtumakäyttöön. Brunon perus-
tajat halusivat tehdä Konepajan Brunon teollisuusmiljööstä urbaanin kesäkeitaan koko 
kaupungille. Ympäri vuoden tiloissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, joista suurin 
osa painottuu kesäaikaan. (Konepajan Bruno, 2016.) 
Järjestimme Konepaja Brunon tiloissa urbaanin taidenäyttelyn, jossa yhdistyivät erilaiset 
meille tärkeät elementit. Profiloimme tapahtumaamme rennoksi ja urbaaniksi taidenäytte-
lyksi. Halusimme järjestää tapahtuman, josta mahdollisimman moni hyötyisi. Meidän yh-
teiset arvot ovat ihmisläheisyys, ympäristöystävällisyys sekä tuloksellisuus. Näiden pohjal-
ta päätimme toteuttaa tapahtuman Konepajan Brunon omaleimaiseen miljööseen. 
Tavoitteenamme oli tuoda esille nuorten aloittelevien taiteilijoiden taideteoksia, sekä lisätä 
taiteen tunnettavuutta ja merkitystä helsinkiläisten keskuudessa. Taiteilijoina toimii muun 
muassa taidekoulujen opiskelijoita sekä erilaisten taideryhmien jäseniä. Taidenäyttelyyn 
osallistui Näky Ry:n jäseniä sekä 11 muuta lahjakasta taiteilijaa. Yhteisenä ideana oli ri-
kastuttaa kaupunkikulttuuria sekä kaupunginosan identiteettiä urbaanilla taidenäyttelyllä, 
jossa yhdistyisi taide, luovuus ja musiikki.   
Tilaisuus oli samalla myös hyväntekeväisyysprojekti, jossa John Nurmisen säätiö oli mu-
kana yhteistyössä kanssamme. Säätiö vaalii suomalaisen merenkulun ja merihistorian 
kulttuuriperintöä sekä suojelee Itämerta erilaisten hankkeiden avulla. Meille oli tärkeää 
tehdä tapahtumasta hyväntekeväisyysprojekti, joka toisi esille tärkeitä yhteiskunnallisia 
asioita. Nykypäivänä ihmiset ovat enemmän tietoisia kulutuskäyttäytymisestään ja halua-
vat päivittäisillä valinnoillaan tehdä muutoksia paremman vuoksi.  Tilaisuudessa osallistu-
jat pystyivät tekemään lahjoituksia John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeelle. 
Työmme ensisijaisena päämääränä oli kuitenkin kehittää ammattitaitojamme tapahtuman-
järjestäjinä sekä saavuttaa moniulotteista kokemusta tältä saralta. Suuntauduimme mo-
lemmat kolmannella vuosikurssilla tapahtumanjärjestämiseen, joka antoi hyvät teoriat se-
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kä käytännön valmiudet tapahtumajärjestämiselle. Haaveenamme oli kuitenkin suunnitella 
sekä toteuttaa oma tapahtuma alusta loppuun käyttäen opittujamme valmiuksia. Olemme 
kunnianhimoisia ja haluamme kehittyä palvelualan ammattilaisiksi ja saada nimeämme 
esiin tapahtumatuotannossa. Tapahtuman järjestämisen yhtenä keskeisenä tehtävänä oli 
myös verkostoitua alan ihmisiin. 
Opinnäytetyö alkaa teoreettisella osuudella, jossa käydään läpi tapahtumanjärjestämiseen 
liittyvät prosessit. Tämän jälkeen esitetään itse produkti eli ART supports Itämeri! - taide-
näyttely, jossa on hyödynnetty ja sovellettu oppimaamme teoriaa. Työn lopussa käymme 
läpi johtopäätöksiä sekä kehitysehdotuksia. Lopuksi arvioitiin kaiken kaikkiaan, miten ta-

















2 Tapahtuman suunnitteluprosessi  
Tapahtuma käsitteenä on erittäin laaja ja tapahtumat voivatkin olla hyvin erilaisia kuten 
festivaalit, kesäjuhlat, konsertit, edustusjuhlat, yritysjuhlat sekä erilaiset seminaarit. Ta-
pahtuma voi olla myös urheilutapahtuma, joka houkuttelee miljoonia vieraita ja osallistujia 
ympäri maailmaa. (Catani 2017, 18.)  
 
Tapahtuma voi olla joko asia- tai viihdetapahtuma tai molempien yhdistelmä. Tapahtuma 
voidaan toteuttaa itse tai palkata ammattilaisia tapahtuman järjestäjiä. On mahdollista 
myös osallistua kattotapahtumaan, jonka sisälle rakennetaan oma tapahtuma. Tapahtu-
man suunnitteluun vaikuttaa käytettävissä oleva budjetti. (Vallo & Häyrinen 2012, 139.) 
 
Viimeisten vuosien aikana Suomi on edistynyt kansainvälisten suurtapahtumien tuottaja-
na. Tästä ovat esimerkkeinä Slush ja Nordic Business Forum, jotka täyttävät suuret mes-
suhallit täyteen bisneksestä kiinnostuneita ihmisiä kuulemaan huippuesiintyjiä ja verkos-
toitumaan muiden samankaltaisten kanssa. Tänä vuonna 100-vuotias Suomi juhlii itsenäi-
syyttään lukuisien tapahtumien merkeissä. Juhlavuoden järjestelytoimikunta kutsuu kaik-
kia suomalaisia juhlimaan yhdessä: organisaatioita, yhteisöjä ja kansalaisjärjestöjä kan-
nustetaan toteuttamaan yhteisöllisiä tapahtumia. (Catani 2017, 18.)  
 
Edellä mainitut tapahtumat ovat pääasiassa menestyksiä, mutta on myös sellaisia tapah-
tumia, joihin kukaan ei löydä perille, joissa järjestelyt ontuvat tai joissa sekä omaa että 
yhteistyökumppaneiden varoja on tuhlattu huimia määriä, mutta asetetuista tavoitteet ovat 
jääneet vajanaisiksi. Tavoite, osallistujia kiinnostava sisältö, hyvin harkittu ja realistinen 
budjetti, selkeä viestinä strategia sekä ammattimaiset järjestelyt ovat kriittisiä tekijöitä on-
nistuneen tapahtuman järjestämisessä jota havainnollistaa kuvio 1. (Catani 2017, 19.)    
 
 
Kuvio 1. Tapahtumanjärjestämisen prosessi (Vallo & Häyrinen 2016) 
Tavoite Suunnittelu Markkinointi Toteutus 
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2.1 Tapahtuman suunnittelu 
Hyvin suunniteltu tapahtuma on puoliksi tehty. (Vallo & Häyrinen 2012, 158.)  
Tavoitteellisuus, vieraita kutsuva sisältö, realistinen budjetti, selkeä viestintä sekä ammat-
timaisella otteella tehdyt järjestelyt ovat tärkeitä tekijöitä, joiden avulla järjestettävä tapah-
tuma onnistuu. Tapahtuman ideointivaiheessa on tärkeää asettaa tapahtumalle selkeät 
tavoitteet ja määrittää mihin tapahtumanjärjestäjä pyrkii tapahtumallaan. Tässä vaiheessa 
järjestäjällä pitää olla jo selkeä ymmärrys, miksi hän haluaa kutsua ihmiset paikalle. (Ca-
tanai 2017, 18.) Suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa mukaan kaikki ne henkilöt, joiden 
panosta tapahtuman toteutukseen haluaa. Näin saadaan mukaan erilaisia ideoita ja näkö-
kulmia. Suunnitteluvaihe on useasti pisin vaihe tapahtumaprosessissa. Tämä vaihe voi 
viedä kuukausia tai jopa vuosia riippuen tapahtuman laajuudesta. Mitä isompi ja laajempi 
tapahtuma, sitä aikaisemmin kannattaa tapahtuman järjestäjän olla liikkeellä. (Vallo & 
Häyrinen 2015, 158.) 
 
Tapahtuma on aina ainutlaatuinen kokemus, sillä kukaan ei pysty koskaan toistamaan 
tismalleen samanlaista tapahtumaa. Tapahtumatilaisuus on olemassa vain sen lyhyen 
hetken ja se on aina erilainen kuin muut tapahtumat. (Shone and Perry 2013, 21.) Tapah-
tuma on sosiaalinen tilaisuus, missä vieraat kohdataan henkilökohtaisesti ja päämääränä 
on tarjota heille positiivinen elämys. Parhaissa tapauksissa tapahtumasta jää pitkäaikai-
nen muisto ja siitä kerrotaan eteenpäin. Tämä tuo esimerkiksi yrityksille paljon lisäarvoa. 
Asiat voivat mennä kuitenkin myös täysin toisin. Pahimmassa tapauksessa vieras kokee 
olevansa väärässä paikassa eikä edes ymmärrä, miksi hänet on kutsuttu tilaisuuteen. 
Usein tapahtumia järjestetään edistämään suorasti tai epäsuorasti omaa liiketoimintaa tai 
saamaan tunnettavuutta itselleen taikka yritykselle. Kyseessä voi siis olla taiteilija, joka 
järjestää taidenäyttelyn tai isompi organisaatio, joka haluaa saada lisää asiakaskuntaa. 
Järjestäjä päättää itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa, kenelle ja miksi hän tapahtu-
maa järjestää. (Catani 2017, 20.) 
 
Tapahtumaa ei missään nimessä kannata naamioida miksikään muuksi kuin mikä se on. 
Etenkin suomalaiset ihmiset arvostavat rehellisyyttä ja suoraa viestintää. Hyvin järjestetty, 
kiinnostava ja oikealle kohderyhmälle kohdennettu tapahtuma vetää aina puoleensa ihmi-
siä. Suunnitteluun ja ammattimaiseen lähestymiseen tapahtumanjärjestämisessä on aina 
syytä panostaa. Vaikka maailmamme on digitalisoitunut ja hoidamme paljon päivittäisiä 
asioita online -tilassa, on silti ihmisillä vielä tarvetta ja halua kohdata kasvokkain ja kes-




Tapahtuman suunnitteluvaiheessa kaikki on vielä mahdollista, hulluimmatkin ideat ovat 
suotavia. Laadukas sisältö tapahtumalle on tarkkaan rajattu ja hyvin selkeä.  
Tapahtumat voi olla monen tyylinen kuten aistillinen, yhteisöllinen tai vaikka kaiken kaikki-
aan hyödyllinen. Tapahtumasisällön voi valita näiden perusteella ja useasti tapahtuma 
sisältää näitä kaikkia elementtejä. Aistimustapahtumassa viihteellisyys ja ohjelma koros-
tuvat. Aistimustapahtumia ovat esimerkiksi konsertit, ruoka- sekä urheilutapahtumat. Hyö-
tytapahtumia voivat olla esimerkiksi erilaiset Vip-tapahtumat kuten palkintogaalat, kong-
ressit sekä seminaarit. Yhteisöllisissä tapahtumissa tärkeintä on yhteinen me-henki ja 
kokonaisvaltainen yhteisöllisyys. Yhteisöllisiä tapahtumia voivat olla esimerkiksi henkilös-
töjuhlat, kuten tiimipäivät tai virkistymispäivät. Kaikissa näissä kolmessa tapahtumatyypis-
sä osallistujien rooli on erilainen. Aistimustapahtumissa vierailijan rooli on passiivinen. 
Vierailijat ovat katsojan roolissa. Hyötytapahtumassa vieraat ovat aktiivisemmassa roolis-
sa ja heidän odotetaan osallistuvan tapahtuman kulkuun. Yhteisöllisissä tapahtumissa 
osallistujien rooli on aktiivisin ja vieraiden oletetaan olevan aktiivisessa vuorovaikutussuh-
teessa toisiinsa (Catani 2017, 22-23.)  
 
Tapahtuman suunnitteluun olisi hyvä ottaa mukaan kohderyhmä. Tällöin saadaan luotua 
kohderyhmää puhuttelevia tapahtumia ja uusia ideoita. Kun kohderyhmä on mukana alus-
ta alkaen, se tuo myös suunnitteluvaiheeseen yhteisöllisyyttä. Joskus voi jopa kohderyh-
män avulla syntyä uusia tapahtumakonsepteja. (Vallo & Häyrynen 2012, 158-159.) 
 
Suunnitteluvaiheessa on tehtävä riskien kartoitus, joka on osa projektisuunnitelmaa. Riskit 
voidaan jakaa monella eri tavalla, joista yksi on asiaryhmittäin. Tällöin riskit voisi jaotella 
seuraavaksi: aikatauluriskit, ympäristöriskit, tekniikkariskit, imagoriskit ja asiakasriskit. 
Riskien kartoituksen jälkeinen vaihe on niiden arviointi. Arvioinnin perusteella onnistutaan 
luokittelemaan riskien todennäköisyys ja taloudellinen merkittävyys. Lopuksi jää riskien 
hallinta, joka toteutetaan riskien kartoittamisen ja arvioinnin jälkeen. Riskien hallinnalla 
tarkoitetaan tarpeellisten suunnitelmien toteuttamista ja päätöksiä, jotta riskit voidaan eli-
minoida tai siirtää muualle (Kuvio 2). Kokonaisuudessaan huolellisella suunnittelulla ja 
toteutuksella voidaan minimoida riskien määrää. (Juurakko & Kauhanen 2002.)
 












Tapahtumia järjestetään ympäri maailmaa jatkuvasti ja niiden kohderyhmän voivat muo-
dostaa suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko tai avoin kutsuvierasjoukko. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 119.) Selkeä kohderyhmä mahdollistaa onnistuneen tapahtuman. Kohteena 
voivat olla organisaation nykyiset asiakkaat tai potentiaaliset uuden asiakkaat, omistajat, 
yhteistyökumppanit, henkilökunta, lehdistön edustajat tai ihan vain vieraat ihmiset, jotka 
ovat kiinnostuneita tapahtuman teemasta. (Vallo & Häyrinen 2012, 121.) Tapahtuman 
onnistumisen vuoksi on äärimmäisen tärkeää laatia hyvä vieraslista. Vieraslista tulee laa-
tia jokaiseen tapahtumaan ja siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Tapahtuman järjestä-
jän tulee harkita kenet, hän todellisuudessa haluaa kutsua ja ketkä ilahtuisivat sekä hyö-
tyisivät tapahtumasta. (Catani 2017, 27.) 
 
Jotta vieraslista olisi onnistunut ja mahdollisimman monipuolinen, pitää tuntea riittävän 
hyvin kohderyhmänsä. Pitää suunnitella oikean kokoinen ja näköinen tapahtuma, joka 
puhuttelee kohderyhmää. (Vallo & Häyrynen 2012, 119.) Olisi hyvä miettiä, minkä ikäinen 
kohderyhmä olisi järkevä tapahtuman kannalta. Sillä erilaisia ikäluokkia puhuttelevat hyvin 
erilaiset tapahtumat. Hyvä tapahtumanjärjestäjä osaa asettua kohderyhmänsä asemaan 
ja osaa näin ollen miettiä, mitä haluaa tapahtuman sisältävän. Samaan aikaan on kuiten-
kin muistettava, että ei ollla järjestämässä tapahtumaa itselleen, vaan tarkkaan harkitulle 
kohderyhmälle. Kohderyhmä tulee analysoida tarkkaan ja on muistettava, että se mikä 
sopii yhdelle ei välttämättä sovi kaikille. Kohderyhmä ja tapahtuman tavoite määrittävät 
usein millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. Tapahtuma tulisi suunnitella ja toteuttaa 
mahdollisimman hyvin kohderyhmää huomioiden. Tämä koskee myös yritysten omalle 
henkilökunnalle järjestämiä tapahtumia. (Vallo & Häyrynen 2012, 122.)  
 
Vieraslistan laatiminen on haastavaa ja ennen kuin aloittaa sen laatimisen, kannattaa ju-
tella kollegojen sekä johdon kanssa. Heillä on paras tuntemus ja tieto siitä, ketä tapahtu-
maan kannattaa kutsua. Mitä kiinnostavampi ja hyödyllisempi tapahtuma on kutsutulle, on 
sitä todennäköisempää, että kutsuttu vastaa kutsuun myöntävästi. Kiinnostusta voidaan 
herättää vetoamalla tapahtuman erilaisiin hyödykkeisiin, kuten elämyksellisyyteen taikka 
yhteisöllisyyteen. (Catani 2017, 27.) Tapahtumaan kannattaa aina kutsua iloisia ja muka-
via ihmisiä, sillä he ovat mukavuusalueellaan tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. Tällaiset 
ihmiset kohottavat tunnelmaa ja osaavat seurustella muiden vieraiden kanssa. Mitä hou-




2.3 Tapahtumapaikka ja aika 
Kun tapahtuman idea ja sisältö ovat selvillä, on aika valita tapahtumalle sopiva paikka ja 
ajankohta. Tapahtuma voidaan monesti toteuttaa erittäin nopealla aikataululla, joskus taas 
päivä lyödään lukkoon vuosia aiemmin. Joskus taas tapahtumapäivä valitaan sen mu-
kaan, että saadaan joku tärkeä henkilö paikalle tapahtumaan. Tapahtuman päivään vai-
kuttaa myös se, mitä muita tapahtumia on samalle ajankohdalle, sillä se voi vaikuttaa sii-
hen omaan kohderyhmään ja osallistujamäärään. Tapahtumapäivään voivat siis vaikuttaa 
monet muuttujat. (Catani 2017, 42.) 
 
Suunnittelu lähtee tilasta. Vaihtoehtoja on valtavasti, samoin tekijöitä, jotka vaikuttavat 
järjestämispaikan valintaan. (Catani 2017, 45.) Tapahtumapaikkoja on Suomessa monia, 
suuria ja pieniä. Nykyaikana yhä useampi vanha tehdas, konepaja tai varastohalli toimii 
tapahtumien järjestämispaikkana. Tapahtumapaikka voi siis olla lähes mikä tahansa tila. 
Tapahtumapaikan valinnassa tulee ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja kohderyhmä. 
Hienompi tilaisuus ansaitsee arvokkaammat puitteet, kun taas juhlia voivat jäykistää pie-
net puitteet. Ulkotilaisuuksiin on aina otettava huomioon sää ja tehtävä varasuunnitelma, 
sillä ukkonen tai myrsky voi latistaa tapahtuman tunnelmaa melko paljon. Sääennusteen 
tarkkailu on tärkeää tapahtuman ajankohdan lähestyessä. Tapahtumapaikan valinnassa 
on myös otettava huomioon liikuntarajoitteiset, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvat vieraat. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 139–140.) 
 
Tapahtumapaikan valinta on tärkeää, sillä isännät ja vieraat eivät kommunikoi vain keske-
nään, vaan myös kyseisen tilan kanssa. Tilavalinnalla vaikutetaan tapahtuman tunnel-
maan ja vieraiden viihtyvyyteen. Tapahtumapaikka määrittää, millä tavalla ihmiset tilassa 
kommunikoivat keskenään ja kuinka lähellä tai kaukana osallistujat ovat toisistaan. Hyvä 
tila tukee tapahtuman tavoitteita ja vahvistaa tapahtuman suunnittelussa luotua imagoa. 
(Catani 2017, 45.) Tapahtumapaikka on aina syytä tarkistaa hyvissä ajoin etukäteen ja 
arvioida sen soveltuvuutta tapahtumalle. (Vallo & Häyrinen 2012, 140.)  
 
Jos tapahtumanjärjestäjällä on käytössä pieni tuotantotiimi tai hän vastaa itse tapahtuman 
järjestämisestä, kannattaa hankkia tila, jossa on kaikki tarvittava, kuten tekniikka, kalus-
teet ja catering. Tapahtumapaikan valinnassa on myös syytä karkottaa tilat, jotka on tar-
koitettu muuhun kuin tapahtumajärjestämiseen. Tila voi olla myös väliaikainen, joka ra-
kennetaan vain tapahtuman ajaksi ja puretaan pois, kun tapahtuma on tullut päätökseen. 
(Catani 2017, 46.) Tällainen tila voi olla esimerkiksi teltta tai konserttilava. Tiloja varatessa 
on huomioitava rakennus- ja purkuaika. Tapahtumapaikan rakentaminen voi useasti kes-
tää viikkoja, kun taas purkaminen vain yhden päivän. (Vallo & Häyrinen 2012, 142.) 
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Tapahtumapaikan valinnassa on usein hyötyä kokemuksesta, sillä kokenut järjestäjä nä-
kee jo ensisilmäyksellä, millainen paikka on toimiva ja millainen ei ole. Kun on käytetty 
tarpeeksi aikaa tapahtuman suunnitteluun, on järjestäjän jo paljon helpompi visioida missä 
tapahtuma tulee olemaan. Suunnitteluvaiheessa tapahtumajärjestäjä visioi tapahtumaan 
mielessään ja näin ollen tietää mitkä vaatimukset hänellä on tapahtumatilan suhteen. (Al-
len 2008, 81.) Melko usein tapahtumapaikaksi valitaan liian iso tila tai tiloja ei somisteta 
tarpeeksi. Hyviä somisteita ovat valot, kankaat ja huonekalut. Usein kiinnostuksen kohde-
ryhmälle voi herättää tapahtumapaikka. Jos tapahtumapaikaksi on esimerkiksi valittu joku 
muodikas paikka tai alue, niin se tuo jo itsessään osallistujia. Kulkuyhteydet ovat olennai-
nen asia mitä pitää miettiä tehdessään tapahtumapaikka valintaa. (Vallo ja Häyrynen 
2012, 142.) 
 
Tilan valitsemisessa on parempi valita paikka, joka on ennemmin hieman ahdas kuin liian 
väljä, sillä jos paikka on puoliksi tyhjä, se aiheuttaa tunnelman, että osa vieraista eivät ole 
saapuneet paikalle. Kun sopiva tila tapahtumalle on valittu, kannattaa tehdä varaus sa-
man tien. Suositut ja hyvät tilat ovat useasti varattuja moneksi kuukausiksi tai jopa vuosik-
si eteenpäin. (Catani 52-53.) 
 
Monet tilat voivat olla ennestään tuttuja, on kuitenkin tärkeää varata monta vierailua pai-
kan päällä, jotta somistus ja tilan visuaalinen järjestely onnistuisi mahdollisimman hyvin. 
Vierailuihin kannattaa varata aikaa ja valmistua niihin mahdollisemman hyvin. Kannattaa 
suunnitella kattava kysymyslista tapahtumatilan vuokraajille, jotta saat selkeän käsityksen 
siitä, mitä haluat tietää ja millainen budjettisi tulee olemaan. (Catani 2017, 50–51.) Tärke-
ää on selvittää heiltä kaikki tuotantoon vaikuttavat yksityiskohdat. Tällaisia kysymyksiä 
voivat olla esimerkiksi tilan koko, montako ihmistä tilaan mahtuu, parkkipaikat, ruokailu-
mahdollisuudet ja muut olennaiset asiat tapahtuman kannalta. Kannattaa selvittää, mitä 
palveluita tapahtumatilan vuokraaja voi tarjota, sillä se helpottaa huomattavasti tapahtu-
man järjestämisen prosessia. Tällaiset tutustumiskäynnit on hyvä tallentaa valokuvilla, 
sillä näkömuisti on hatara. Vierailukäynnillä tulisi sopia tilavuokraajan kanssa, kuka on 
yhteyshenkilö tapahtumajärjestämisen aikana. Yhteyshenkilöstä on paljon apua tapahtu-
man järjestämisessä, sillä parhaillaan tällä henkilöllä on entuudestaan paljon tapahtuma 
alan kokemusta ja häneltä voi saada parhaita mahdollisia vinkkejä tapahtuman toteutuk-
seen. (Catani 2017, 52–53.) 
 
Tapahtuman ajankohdalla on lähes yhtä suuri merkitys kuin tapahtumapaikalla. Tapahtu-
man ajankohta kesto tulisi harkita yhtä tarkasti kuin kaikki muut tapahtumalle oleelliset 
asiat, sillä se vaikuttaa siihen, kuinka moni kutsutuista voi tai haluaa tulla paikalle. Päivä-
valinnassa on oleellista miettiä mitkä viikonpäivät ovat itselleen kaikista epämiellyttävim-
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mät, esimerkiksi maanantaipäivä voi olla monille aika epämiellyttävä päivä osallistua ta-
pahtumiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä päde yritystapahtumissa. Loppukevään tai 
alkukesän perjantaipäivät eivät välttämättä ole mökkeilijöiden suosikkipäiviä. (Vallo & Häy-
rynen 2012, 145.)  
 
Tapahtuman luonteen mukaan kannattaa myös miettiä sille sopiva ajankohta sekä vuo-
denaika. Jotkut tapahtumat on hyvä pitää vain ja ainoastaan viikonloppuna, kun taas toi-
set pelkästään arkipäivinä. Arkipäivät ovat esimerkiksi perheellisille hankalia, sillä seuraa-
va päivä on koulupäivä ja lapset pitäisi saada nukkumaan. Kesä on taas sesonkiaika häil-
le ja valmistujaisille, mitkä voivat pienentää osallistujamäärä. (Allen 2008, 58.) 
 
Tapahtumanajankohdan valinnassa on erittäin tärkeää ottaa selvää, mitä muita tapahtu-
mia on samaan aikaan tai jopa samassa tapahtumatilassa. Monet tilaisuudet vaativat yksi-
tyisyyttä ja olisi aivan kamalaa, jos rauhallisen häävastanoton lähettyvillä olisi iso meteliä 
aiheuttava Rock -konsertti. Vuodenaika voi myös suuresti vaikuttaa tapahtumaan, sillä 
ilmaston lämpenemisen vuoksi kesälläkään ei ole takuuta siitä, että jokainen päivä on 
aurinkoinen. (Allen 2008, 67.) 
 
2.4 Yhteistyökumppanit 
Tapahtuma voidaan rakentaa yhdessä organisaation kesken tai ottaa mukaan eri sidos-
ryhmiä, missä yritys ja sidosryhmät tekevät keskenään yhteistyötä. Itse rakennetun tapah-
tuman etuina on oma valta päättää tilaisuuden luonteesta. Haittoina voidaan nähdä suuri 
työmäärä sekä kokemuksen ja osaamisen puute. Useasti organisaatiot kuitenkin tavoitte-
levat samaa kohderyhmää, jonka vuoksi yhteistyön harkitseminen on kannattavaa. Yhteis-
tapahtuman järjestäminen mahdollistaa kulujen puolittamisen ja verkostojen kasvattami-
sen tapahtumaan osallistuvilta tahoilta. Samalla yritykset voivat tukea yhdessä toistensa 
brändejä, jota kutsutaan co-brandingiksi. (Vallo & Häyrinen 2016, 63–78.) 
 
Yhteistyötä voidaan nähdä myös sponsorointina. Sponsorointi on toimintaa sponsorin ja 
sponsoroitavan kohteen välillä, jonka tavoitteena on tuoda aineetonta ja aineellista lisäar-
voa yrityksen liiketoimintaan. Koska sponsorointi vaatii molemmilta osapuolilta työtä, on 
sponsoroinnista alettu käyttämään myös termiä yhteistyökumppanuus.  (Valanko 2009, 
51–52.) Sponsoritoimintaa käytetään laajasti myös markkinoinnin välineenä, joka on tär-
keä osa yritysten strategiselle markkinoinnille (Vallo & Häyrinen 2016, 93).  
 
Tapahtumasponsorointi voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Näitä ovat mainosarvon hy-
väksikäyttö, tapahtumapaikalla mainostaminen, tapahtuman tukeminen ja oman tapahtu-
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man luominen. Kun sponsoroija saa korvausta vastaan oikeuden käyttää tapahtuman lo-
goa oman tuotteen markkinoinnissa, on kyse tapahtuman mainosarvon hyväksikäytöstä. 
Tapahtumapaikalla sponsoria on mahdollista mainostaa esimerkiksi julisteissa, pääsyli-
puissa ja muissa markkinointimateriaaleissa.  Tapahtuman tukeminen on kumppanien 
välistä kiinteää yhteistyötä, jossa sponsori voi osallistua sekä rahalliseen tukeen, että 
markkinointiin. Toisaalta sponsori voi myös luoda täysin uuden tapahtuman tai toteuttaa 
erillisen kokonaisuuden olemassa olevasta tapahtumasta. (Vallo & Häyrinen 2016, 93–
94.) 
 
Tapahtumanjärjestäjien pyrkimyksenä on luoda mahdollisimman monia kumppanuuksia 
tapahtumalle, jotta saataisiin tapahtuman organisoinnista mahdollisimman suuri hyöty irti. 
Sponsorointisopimusten perusteena on luoda kaikkia osapuolia hyödyttäviä win-win-
hankkeita. (Vallo & Häyrinen 2016, 93–94.) Tapahtumanjärjestäjät pyrkivät toiminnallaan 
strategiseen yhteistyökumppanuuteen, jotta voidaan luovuudella rakentaa ainutlaatuinen 
ja erottuva tilaisuus asiakkaille. Kun potentiaaliset sponsorit ovat selvillä, on tapahtuman-
järjestäjän syytä selvittää, mitä voi sponsoroijalle tarjota ja mitä haluaa tästä vastineeksi. 
Tärkeää on olla sitkeä ja luova, jotta voittaa sponsoroijat puolelleen. (Juurakko & Kauha-
nen 2002, 71.)  
 
2.5 Markkinointi ja markkinointisuunnitelma  
Tapahtumamarkkinointi on strategista toimintaa, joka yhdistää tapahtuman ja markkinoin-
nin. Tavoitteena on luoda toiminnallinen kokonaisuus organisaatioon valitun teeman ja 
idean ympärille. Keskeistä tapahtumamarkkinoinnissa on vahvistaa yrityksen imagoa ja 
tuotteiden brändiä. (Vallo & Häyrinen 2016, 32.)  
 
Tapahtuman markkinointi alkaa kohdemarkkinan tunnistamisesta ja siitä, kuinka heidät 
saisi osallistumaan itse tapahtumaan. Vetääkseen potentiaalisia asiakkaita puoleensa, 
käyttääkseen oikeita strategisia toimenpiteitä ja hinnoittaakseen tapahtuman, on yritysten 
tunnistettava ja ymmärrettävä kohderyhmänsä niin hyvin kuin mahdollista. (Shone & Parry 
2013, 197.)  
 
Jokainen tapahtuma edellyttää strategisen markkinointisuunnitelman. Markkinointisuunni-
telma lähtee liikkeelle päämäärän, vision ja arvojen tunnistamisesta. Seuraava vaihe on 
analysoida organisaation sisäisiä, käytettävissä olevia voimavaroja, kuten henkilökuntaa, 
budjettia ja organisaation kulttuuria. Näiden voimavarjojen analysointi johtaa organisaation 
ulkoiseen toimintaympäristön analysointiin. Ulkoisista tekijöistä oiva esimerkki ovat kilpaili-
jat ja niiden tunnistaminen on tärkeää laatiessa tehokasta markkinointisuunnitelmaa. (Kolb 
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2016, 1-4.) Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden analysoinnin seurauksena on suuri määrä 
hyödyllistä informaatiota. Kysymykseen kuuluu, kuinka hyödyntää kaikki data? Analysoin-
nin työkaluna voidaan käyttää SWOT-analyysia, jolla voidaan selvittää organisaation vah-
vuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. (Kuvio 3). Se on erittäin hyödyllinen työkalu, 
kun halutaan analysoida tapahtuman valmiuksia, kilpailija- ja kuluttajakäyttäytymistä sekä 
laajempaa markkinointiympäristöä. SWOT-analyysi on helpoimmillaan peruskysymysten 
analysointia: Mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät? Missä olemme hyviä ja missä tarvitaan 
kehittämistä? Mitä täytyisi välttää? Kun kysymyksiin on saatu vastaukset, päästään toteut-
tamaan markkinointisuunnitelmaa. (Preston 2012, 64–66.) 
 
Kuvio 3. SWOT-analyysi (Preston 2012) 
 
Kun on tunnistettu tarvittavat elementit, voidaan laatia markkinointisuunnitelma. Markki-
nointisuunnitelma pohjautuu strategiaan ja organisaation tavoitteisiin. Huolellinen markki-
nointisuunnitelma ja tehokas markkinointi ovat avain onnistuneeseen tapahtumaan. (Sho-
ne & Parry 2013, 205.) Tavoitteiden määrittelyn jälkeen laaditaan aikataulu markkinoinnin 
kulkusuunnasta. Markkinointiaikataulu on suunnitelma, joka ohjaa milloin mitäkin eri 
markkinoinnin toimenpiteitä aiotaan toteuttaa. Näin ollen kukin markkinoinnin tiimissä 
osaa varautua ja valmistautua tärkeisiin päätöksiin. Koko tiimin on ymmärrettävä, että 
saattaa kulua paljonkin aikaa tiettyihin toimenpiteisiin, kuten tekstin tuottamiseen, net-
tisivujen laatimiseen ja painotuotteiden valmistukseen, jotta pysytään aikatauluissa. (Sho-
ne & Parry 2013, 209.) 
 
Tapahtuman markkinoinnissa on syytä miettiä kysymyksiä; miksi? kenelle? milloin? mis-























tuotoksessa ja perustuvat markkinointisuunnitelman peruskysymyksiin. (Preston 2012, 
67.) Näiden kysymysten pohjalta yrityksen on valittava itselleen sopivimmat ja tehok-
kaimmat markkinoinnin välineet.  Välineet jaetaan seuraaviin ryhmiin: mainonta, henkilö-
kohtainen myyntityö, menekin edistäminen ja suhde- ja tiedotustoiminta. Jokainen markki-
noinnin kanava omaa ainutlaatuiset ominaisuudet ja kustannukset, joten niiden organi-
sointi on todella tärkeää. (Kotler & Keller 2012, 512.) 
 
Rahoitussuunnitelma markkinoinnin suhteen on myös yksi erittäin tärkeä aspekti tapahtu-
manjärjestämisen prosessissa. Oli kyseessä sitten suuri yleisötapahtuma tai ystävien kes-
keinen illanistujainen, on oleellista tietää käytettävissä olevan rahan suuruus. Tapahtu-
manjärjestäjät kohtaavat edessään monia taloudellisia valintoja, jotka ovat kuitenkin riip-
puvaisia tapahtuman teemoista ja tavoitteista. (Shone & Parry 2013, 141.) Jos budjetti on 
minimaalinen tai kyseessä on nollabudjetti, on tapahtumanjärjestäjän syytä harkita poten-
tiaalisia sponsoreita tapahtumalleen, joita käsiteltiin edellisessä kappaleessa. (Shone & 
Parry 2013, 156).  
 
Lopulta kun markkinointisuunnitelma on tehty, päästään toteuttamaan itse tapahtuma-
markkinointia. Markkinointisuunnitelman laatiminen on paljon helpompaa kuin sen toteut-
taminen. Todellisuudessa vastaan tulee paljon henkilöstön, rahoituksen ja ajan suhteen 
rajoituksia ja haasteita, jotka ovat kuitenkin vain nujerrettava. Jotta markkinointisuunnitel-
ma voidaan toimeenpanna, täytyy organisaation henkilökunnan oltava sitoutuneita työhön. 
Myös johdolla on tärkeä rooli, joka tulisi näkyä innovoinnissa ja henkilöstön kannustami-
sessa läpi markkinointiprosessin. Markkinointisuunnitelmaan liittyy paljon yksityiskohtia ja 
muuttuvia tilanteita tulee vastaan läpi prosessin. (Kolb 2016, 10–19. 
 
2.6 Tapahtuman toteuttaminen  
Tapahtuman toteutusvaihe on se hetki, kun tapahtumasuunnittelu ja monien kuukausien 
ideointi muuttuvat todeksi. Tapahtuman toteutusvaihe on kuin näytelmän käsikirjoitus ja 
jokaiselle on siinä omat tarkasti määritellyt roolit. Näytelmä alkaa, kun ensimmäinen vieras 
on saapunut ja loppuu kun viimeinenkin vieras on poistunut. (Vallo & Häyrinen 2016, 196.) 
 
Tapahtuma on reaaliaikainen kokemus. Sitä ei voi säätää pois päältä tai kelata taakse-
päin, jos toteutus jossain määrin epäonnistuu. Tarkkaan mietitty ja suunniteltu tapahtuma 
virtaa luontevasti eteenpäin ja itse tapahtuma on yksityiskohtien viilaamista ja vierestä 




Tapahtumakäsikirjoitus on yksi hyvä keino saada kokonaiskäsitys tapahtumasta. Hyvin 
laadittu käsikirjoitus on työkalu tapahtumassa työskenteleville. Siinä kerrotaan mitä illan 
aikana tapahtuu, missä ja milloinkin. Tapahtumakäsikirjoituksessa lukee jokaisen henkilö 
vastuualueet ja aikataulut. Tapahtumakäsikirjoitus muuttuu tapahtumaprosessissa eli 
kaikki ei välttämättä toimi ja toteudu niin ennakoidusti kuin odotettiin. Tämä ei kuitenkaan 
ole vaarallista, sillä ei vierailijat tiedä alkuperäisistä suunnitelmista eivätkä välttämättä 
edes huomaa, että jokin on mennyt vikaan. (Vallo & Häyrinen 2016, 196–197.) 
 
Tapahtuman sujuvuus on tärkeä osa tapahtuman laatua. Sujuvuuteen vaikuttaa se, miten 
hyvin tapahtuma on suunniteltu ja aikataulutettu. Henkilökunnan on tärkeää ymmärtää 
oma roolinsa ja osuutensa suuressa tapahtumakokonaisuudessa. Onnistuminen vaatii 
yhteistyötä ja ymmärrystä sekä henkilökunnalta että järjestäjiltä. (Vallo & Häyrinen 2016, 
197–198.)  
 
Rauhallisuus tapahtuman aikana on tärkeää. Tapahtumanjärjestäjä eikä henkilökunta 
juokse ikinä tapahtuman aikana, sillä vieraille ei haluta luoda sellaista kuvaa, että paniikki 
on päällä. On siis pidettävä huolta siitä, että ennen tilaisuutta kaikki on valmiina. Viimeinen 
tunti ennen tapahtumaa on tärkeä oman henkisen hyvinvoinnin kannalta, sillä silloin kan-
nattaa hengittää ja pistää itsensä edustuskuntoon tapahtumaa varten. (Catani 2017, 98.) 
 
Tapahtuman suunnittelussa sekä toteutuksessa on useasti paljonkin työvoimaa, kuten 
yhteistyökumppanit, alihankkijat, esiintyjät ja puhujat. Tapahtuman järjestämiseen tarvi-
taan jokaisen osallistujan panosta ja saumatonta yhteistyötä sekä sitoutumista, sillä se 
usein kruunaa koko tilaisuuden. Tämä jos mikä ansaitsee vähintään kiitoksen. Tapahtu-
man jälkeen on tärkeä tehdä jälkimarkkinointia. Tapahtumanjärjestäjien kannattaa osoittaa 
osallistujille sekä vierailijoille, että he arvostavat osallistujien panostusta tapahtumassaan. 
Järjestäjät voivat itse päättää miten he osallistujia kiittävät. Tämä voi olla yksinkertainen 
sähköpostiviesti, jossa kiität osallistujia sekä vierailijoita tai sitten voit halutessa järjestää 
heille uudet pienemmät illanistujaiset.  (Vallo & Häyrinen 2016, 220.) 
 
Kiitollisuuden lisäksi jälkimarkkinointiin kuuluu palautteen kerääminen sekä työntekijöiltä 
että vierailijoilta. Palautetta voidaan kerätä tilaisuuden aikana tai pyytää palautetta jälkikä-
teen. Kerättyä palautetta tehdään yhteenveto ja se analysoidaan tarkasti. Tällä tavalla 
tapahtumanjärjestäjä oppii sekä parantaa taitojaan tapahtumanjärjestämisessä. Seuraa-
vissa tapahtumissa hän pystyy jo käyttämään uusia opittuja oppejaan ja näin ollen tulevi-
en tapahtumien prosessi paranee. Tapahtumaprosessi on jatkuvaa oppimisprosessia.   




3 ART supports Itämeri! – Taidenäyttely Konepajan Brunossa  
Opintojen alkuvaiheesta lähtien meillä molemmilla oli haaveena järjestää luova ja mielen-
kiintoinen tapahtuma helsinkiläisille. Helsinki on pullollaan erilaisia tapahtumia ympäri 
vuoden ja meitä molempia kiehtoi ajatus, siitä miten tapahtumia suunnitellaan ja millainen 
on tapahtumien suunnitteluprosessi. Miten ja miksi tapahtumia toteutetaan? Millainen on 
prosessi? Miten tapahtumia suunnitellaan? Miten tapahtumia markkinoidaan ja miten vali-
taan oikea kohderyhmä? Nämä kysymykset tulivat usein esiin meidän tutkintomme aika-
na, jonka vuoksi suuntauduimme tapahtuman järjestämiseen. Suuntautumisen aikana 
pääsimme suunnittelemaan omaa tapahtumaa ja toteuttamaan itseämme tapahtumanjär-
jestäjinä. Seuraava luonnollinen vaihe olikin toteuttaa meidän yhteisellä visiolla suunniteltu 
tapahtuma, joka koskettaisi asioita, joilla koemme olevan merkitystä ja joka mahdollisesti 
hyödyntäisi sekä puhuttelisi myös muita ihmisiä. Halusimme tehdä hyvää ja jotain merki-
tyksellistä. Tapahtuman ideoinnista lähtien meille oli erittäin tärkeää, että tapahtuma olisi 
merkityksellinen ja että se puhuttelisi ihmisiä yhtä paljon kuin se puhuttelee meitä. Ha-
lusimme luoda jotain ainutlaatuista ja ihmisiä koskettavaa vaihtoehtoista tekemistä arki-
elämän huumaan. Tavoite oli suunnitella ja toteuttaa omien arvojenne mukainen, monista 
osatekijöistä muodostuva tapahtuma Helsinkiin. Näin syntyi idea ART supports Itämeri! -
Taidenäyttelystä.  
  
3.1 Taidenäyttelyn suunnitteluprosessi 
ART supports Itämeri! - taidenäyttelyn konsepti syntyi meidän mielessä pienin vaihein. 
Päämääränä oli luoda tapahtuma, johon voitaisiin sisällyttää musiikin ja luovuuden sekto-
rin, sillä nämä kaksi osa-aluetta ovat molemmille erittäin tärkeitä ja merkityksellisiä joka-
päiväisessä elämässä. Tästä syntyi idea järjestää Taidenäyttely. Taide ja sen eri ulottu-
vuudet kiehtoivat meitä ja halusimme järjestää tapahtuman taiteen ympärille.  
 
Taide ja sen merkitys ovat melko tärkeässä rollissa yhteiskunnassamme ja koemme, että 
sen tunnettavuutta pitäisi lisätä helsinkiläisten keskuudessa. Ulkomaalaisten matkailijoi-
den piireissä Suomi on tullut viime vuosien aikana melko tunnetuksi suomalaisesta muo-
toilusta ja luovasta ajattelutavastaan. Helsingissä on nykyään, jopa oma Design District, 
missä voi ostaa suomalaisten valmistamia tuotteita sekä taideteoksia. Suomi on ehdotto-
masti menossa oikeaan suuntaan taiteen ja luovuuden maailmassa ja tavoite oli viedä tätä 
konseptia eteenpäin omalla panostuksellamme. Taiteen maailma on laaja, täynnä haastei-
ta, erilaisia näkemyksiä ja luovuutta. Taidetta on joka puolella, eikä sitä voi pukea yhdeksi 
sanaksi tai laittaa tiettyihin raameihin. Jokaisella ihmisellä on erilaisia näkemyksiä tai-
teenmuodoista tai taiteesta ylipäätään. Taide on jokaiselle henkilökohtainen näkemys. 
Pohdittiin millaista olisi olla taiteilija ja kuinka oma maailmansa se on. Kuinka hankalaa 
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taiteilijoiden on erottua ja saada tunnettavuutta omille töilleen sekä itselleen. Näin syntyi 
idea ottaa tapahtumaan mukaan nuoria taiteenopiskelijoita pääkaupunkiseudulta. Ajatel-
tiin, että olisi hyvä antaa mahdollisuus nuorille luoville aikuisille, jotka haluaisivat esitellä 
teoksiaan ja mahdollisesti lisätä omaa tunnettavuuttaan taiteilijoina. Emme halunneet ra-
joittaa taiteen muotoa millään tavalla, joten antaisimme taitelijoiden tuoda näyttelyyn töitä 
muotokuvista taidemaalauksiin. Tavoite oli, että taidenäyttely olisi värikäs ja täynnä taiteen 
eri ulottuvuuksia.  
 
Kun päätettiin järjestää taidenäyttely, alettiin miettimään voiko tapahtuman konseptia sy-
ventää ja lisätä sen merkittävyyttä. Idea liittää hyväntekeväisyys tapahtumaan syntyi mo-
lemmilla välittömästi ja mietittiin ketä tai mitä haluttiin tapahtumalla tukea. John Nurmisen 
säätiö ja Puhdas Itämeri hanke oli päällimmäisenä mielessä, sillä oltiin molemmat erittäin 
tietoisia siitä, mikä Itämeren tilanne on. Päämääränä oli tukea John Nurmisen säätiötä 
keräämällä lahjoituksia tälle kyseiselle Puhdas Itämeri hankkeelle. 
 
Seuraava asia, joka haluttiin yhdistää tapahtumaan, oli musiikki. Haluttiin, että musiikki on 
vahvasti mukana tapahtumassa, sillä onhan se yksi taiteen muodoista. Ideana oli kutsua 
tapahtuman ajaksi paikalle DJ. Tavoitteena oli virittää tunnelmaa rennolla house-
musiikilla, joka sopisi tapahtumapaikan tunnelmaan. Musiikin tarkoituksena oli lisätä tun-
nelmallisuutta sekä saada ihmiset nauttimaan taidenäyttelystä entistä enemmän. Musiikki 
toisi lisäarvoa osallistujien silmissä sekä itse tapahtumalle. Päämääränä oli kutsua DJ, 
joka on jo tunnettu pääkaupunkiseudulla, näin saataisiin tapahtumaan lisää osallistujia.  
 
Meidän tähtäimenä oli myös saada tapahtumaan ruokailumahdollisuus. Suomessa ruoka-
rekoista on tullut melko suosittu lisä tapahtumalle kuin tapahtumalle ja näin ollen päätet-
tiin, että haluamme saada taidenäyttelyyn edes yhden ruokarekan. Ruoan saatavuus tilai-
suudessa oli tärkeä elementti, joka toisi lisäarvoa huomattavasti tapahtumalle. Huomattiin 
kuitenkin tapahtumanjärjestämisen prosessin yhteydessä, että samana päivänä, kun jär-
jestettäisiin taidenäyttely, toteutuu Kansalaistorilla suuri Street Food Carnival- tapahtuma. 
Tästä syystä luovuttiin ruokarekka-ideasta ja alettiin pohtia muita ruokailumahdollisuuksia.  
 
Kohderyhmä valikoitui tapahtuman konseptin perusteella. Tavoitteena oli luoda Pääkau-
punkiseutulaisille jotain ainutlaatuista ja huomiota herättävää. Päämäärä oli toteuttaa ta-
pahtuman kunnianhimoisella otteella, jotta se herättäisi mielenkiintoa erilaisien ikäluokkien 
sekä ryhmien keskuudessa. Kohderyhmänä olivat nuoret sekä nuoret aikuiset, jotka ovat 
kiinnostuneita kulttuurista ja taiteesta. Tavoite oli saada mukaan sekä taidealan ihmisiä 
että, ihmisiä jotka pääsisivät vahvistamaan taidetuntemustaan. Taidealan ihmisiä toivot-
tiin, että saataisiin paikalle Taidekoulujen kautta, sillä aikomus oli lähettää kouluihin taide-
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näyttelystä tapahtumakuvaus. Tapahtumaan sisältyi paljon erilaisia elementtejä ja haluttiin 
profiloida tapahtumaa rennoksi ja sosiaaliseksi tapahtumaksi. Päätettiin, että tämän tyyli-
nen tapahtuma sopii nimenomaan nuorille sekä nuorille aikuisille, sillä tarkoitus oli, että 
ihmiset viihtyisivät tapahtumassa taidenäyttelyn ohella ja sen jälkeen. Pyrittiin saamaan 
mukaan ihmisiä, jotka haluavat tehdä hyvää Itämeren puolesta sekä avartaa omaa tai-
teenmaailmaansa, oppia kenties jotain uutta sekä mahdollisesti tutustua uusiin ihmisiin. 
Kohderyhmä koostui myös henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita musiikista.  
 
Kun kokonaiskuva alkoi valaistua, pohdittiin missä tämän tyylisen tapahtuman voisi toteut-
taa. Tapahtumaan osallistuvien taiteilijoiden osallistujamäärä oli tässä vaiheessa vielä 
epäselvä, sillä emme olleet vielä ottaneet yhteyttä kouluihin. Näin ollen emme myöskään 
tienneet minkä kokoisia teoksia taidenäyttelyssä tulisi olemaan. Etsimme tiloja johon mah-
tuisi melko suuri henkilökapasiteetti. Vaihtoehtoina oli Kattilahalli ja Konepajan Bruno. 
Ymmärrettiin, että molemmat ovat melko tunnettuja tapahtumanjärjestämisen tiloja ja että 
olisi melko pieni todennäköisyys, että he antaisivat meidän järjestää taidenäyttelymme 
heidän tiloissa. Varsinkin kun tapahtuma on osa opinnäytettämme ja meillä on nollabudjet-
ti. Pohdittiin sekä tehtyämme taustatukimusta näistä tiloista, päädyttiin lopulta ottamaan 
yhteyttä Konepajan Brunoon. Konepajan Bruno vaikutti parhaalta tapahtumapaikalta tä-
män tyyliselle tapahtumalle sen alkuperäisen rakenteen ja autenttisen tunnelman vuoksi. 
Konepajan Bruno on tapahtumapaikkana erittäin urbaani ja sen sijainti on keskeinen. Ta-
pahtumapaikka valinnassa nämä tekijät olivat kriittiset, sillä profiloitiin tapahtumaa ur-
baaniksi taidenäyttelyksi.   
 
Konepajan Bruno on ihastuttava ja persoonallinen tapahtumapaikka Helsingin ytimessä. 
Konepajan alkuperäiset rakenteet sekä autenttinen tunnelma tarjoavat loputtomasti mah-
dollisuuksia suunnitella sekä toteuttaa erilaisia tilaisuuksia. (Kuva 1). Konepajan hallin 
pinta-ala on n. 1.152m2, leveys on 36 m ja leveys 32 m. Tila jakaantuu kolmeen yhtä suu-
reen käytävänmuotoiseen osaan (á 396 m2, 11m x 36 m), joiden välissä on valurautaiset 
pilarit. Salin henkilökapasiteetti on 1000 henkilöä. Pienempiin tilaisuuksiin tila on jaettavis-
sa kolmeen osaan. Aikoinaan Konepajassa tehtiin junavaunuja ja näistä samoista ovista, 
joista valmiit junavaunut aikoinaan työnnettiin kiskoja myöden ulos, pääsee nyt kuorma-
autolla ajamaan sisään. Tällä tavalla säästyy aikaa ja vaivaa tilaisuuden rakentamisvai-





Kuva 1. Konepajan Bruno (Konepajan Bruno 2016)  
 
Tutkimme Konepaja Brunon nettisivuja ja löysimme yrityksen yhteystiedot. Päätettiin ottaa 
heihin yhteyttä sähköpostitse tiistaina 24.1.2017. Teimme tarkan tapahtumakuvauksen, 
sillä tarkoituksena oli myydä heille tapahtuman jo tässä vaiheessa. Lähetimme Konepajan 
Brunoon sähköpostin ja jäimme odottelemaan vastausta. Seuraavana päivänä Konepaja 
Brunon väki vastasi sähköpostiimme ja ehdotti tapaamista. Sovimme tapaamisen lähipäi-
ville Konepajassa ja rupesimme vielä konkreettisemmin käymään läpi kaikkia taidenäytte-
lyn yksityiskohtia.  
 
Tapasimme Konepajan Brunon tapahtumavastaavat tiistaina 31.1.2017 Konepajan Bru-
nossa. Kerroimme heille taidenäyttelystä ja siitä kuinka merkityksellinen se olisi ja kuinka 
paljon näkyvyyttä se toisi myös heidän yritykselleen. Tapahtumavastaavat olivat erittäin 
vastaanottavaisia ja innostuivat tapahtumasta heti. Taidenäyttely oli heidän mielestä erit-
täin hyvä idea ja he olivat sitä mieltä, että se olisi hienoa toteuttaa juuri heidän tiloissa. 
Näin saatiin Konepajan Brunon meidän toimeksiantajaksi. Alettiin heti ensi tapaamisessa 
suunnitelemaan yhdessä millainen taidenäyttelystä tulisi ja kuinka upeasti se voitaisiin 
heidän tiloissa toteuttaa. Meillä oli valmiiksi pitkä lista Taidenäyttelyn käytännön asioista. 
Kuten kuinka paljon tilan mahtuu ihmisiä? Miten ja millä taulut saadaan ripustettua? Millai-
set äänentoistolaitteet heillä on? jne. He eivät tässä vaiheessa vielä osanneet sanoa minä 
päivänä tapahtuma voidaan järjestää, sillä tapahtumia varten he hakevat kaupungilta ra-
hoitusta. Sitä varten he tarvitsivat meiltä yksityiskohtaisen tapahtumakuvauksen. Taide-
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näyttelyn kuvaus oli tehty valmiiksi ja lähetimme sen heille sähköpostitse. Sovimme hei-
dän kanssaan, että heti kun he ovat saaneet rahoituksen kaupungilta taidenäyttelyä var-
ten, ottavat he meihin yhteyttä. He kuitenkin painottivat, että voi käydä niin, että rahoitusta 
ei tule ja joudumme järjestämään tapahtuman nollabudjetilla. Tämän jälkeen voitaisiin 
sopia tarkka päivämäärä, milloin voisimme toteuttaa taidenäyttelyn. Sovittiin heidän kans-
saan, että yksi heidän tiimistä olisi meidän yhteyshenkilö koskien taidenäyttelyn järjestely-
kysymyksiä. Kun toimeksiantosopimuksemme olivat allekirjoitettuna ja yksityiskohdat käy-
ty läpi, lähdettiin suunnittelemaan tapahtumaa entistä enemmän.  
 
Sillä välin, kun odotimme Konepaja Brunon yhteydenottoa, otimme yhteyttä muutamaan 
meille tuttuun taiteilijaan ja tiedustelimme, mikäli he haluisivat osallistua järjestettävään 
taidenäyttelyyn. He innostuivat taidenäyttelystä heti ja suostuivat osallistumaan. Meillä oli 
myös yhteisiä freelance valokuvaajaystäviä, joilta innokkaasti kysyimme halukkuutta valo-
kuvata taidenäyttelyä ja sen tunnelmaa. Molemmat vastasivat myöntävästi tiedusteluum-
me ja olimme mielissämme saada ammattilaisvalokuvaajia tapahtumaan.  
 
Kun Konepaja Brunon tapahtumatiimi otti meihin vihdoin yhteyttä 16.2.2017, he ilmoittivat, 
etteivät valitettavasti saaneet rahoitusta meidän taidenäyttelylle, mutta voisimme joka ta-
pauksessa pitää taidenäyttelyn heidän tiloissa. Tämä sopi meille hyvin, sillä osasimme 
varautua siihen, että emme välttämättä saa rahoitusta. Ruvettiin pohtimaan heidän kans-
saan aikatauluja ja sopivaa ajankohtaa. Konepajan Bruno on suosittu tapahtumatilanvuok-
rauskohde, minkä vuoksi menimme päivämäärän suhteen melko pitkälti heidän ehdoilla. 
Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että viikonloppu olisi hyvä päivä pitää taidenäyttely 
ja saimmekin sovittua taidenäyttelyn ajankohdaksi lauantai 22.4.2017 klo 15.00–21.00.  
 
Ajan ja paikan vahvistettua, alettiin toteuttaa itse taidenäyttelyn suunnitteluprosessia. 
Laadittiin selkeä ja ytimekäs taidenäyttelyn kuvaus, jonka lähetettiin tiistaina 14.3.2017 eri 
pääkaupunkiseudun taidealojen oppilaitoksiin. Lähetettiin kuvaukset oppilaitoksien koulu-
jen omista kotisivuista vastaaville työtekijöille, jotta he jakaisivat tietoa meidän tapahtu-
masta sekä siitä, että etsimme taiteilijoita taidenäyttelyyn. (Liite 1). Saimme paljon positii-
vista palautetta eri taidealanoppilaitoksien työntekijöiltä ja he ilmoittivat, että jakavat taide-
näyttelymme kuvauksen omilla nettisuvuillaan sekä ilmoitustauluilla. Seuraavina päivinä 
meille alkoi tulvia viestejä eri taidealojen oppilaitoksien opiskelijoilta, että haluaisivat osal-
listua taidenäyttelyyn ja tuoda esille omia teoksiaan. Konepajan Brunon tilan suuruuden 
vuoksi tavoite oli saada paikalle mahdollisimman monta taiteilijaa. Tarkoitus ei kuitenkaan 
ollut aiheuttaa taidenäyttelyssä tungosta tai täyttää koko tilaa taiteella. Visio oli luoda sel-
keä taidenäyttely, missä jokaisella taiteilijalla olisi oma nurkkaus johon saisimme asennet-
tua teokset avarasti ja visuaalisesti miellyttäväksi. Taiteilijoiden määrää päätimme rajoittaa 
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20 henkilöön, sillä emme tienneet vielä tässä vaiheessa minkä suuruisia teokset olisivat. 
Pidimme taitelijoihin yhteyttä koko prosessin ajan. 
 
Tiistaina 14.3.2017 lähetettiin sähköpostitse John Nurmisen säätiöön taidenäyttelykuvaus, 
jossa myös ehdotettiin heille yhteistyötä kanssamme. Emme olleet varmoja, mikäli he ha-
luaisivat tulla mukaan tällaiseen tapahtumaan, minkä vuoksi harkittiin myös muita hyvän-
tekeväisyyskohteita. Säätiöstä otettiin meihin yhteyttä muutaman päivän päästä, mistä 
alkoi meidän yhteistyö. Säätiön yhteyshenkilö kertoi meille, että heillä oli paljon erilaisia 
hankkeita ja että Puhdas Itämeri -hanke on mielellään mukana meidän tapahtumassa. 
Sovittiin tapaamispäivä yhteyshenkilön kanssa John Nurmisen säätiöllä.  
 
Kun olimme saaneet vahvistuksen siitä, että John Nurmisen säätiö on mukana tapahtu-
massamme, aloimme ideoida tapahtumalle nimeä. Tavoite oli tehdä tapahtuman nimestä 
mahdollisimman mieleenpainuva. Taidenäyttelyn nimen perusteella osallistujien tulisi saa-
da selkeä kuva siitä mihin he osallistuvat ja mistä tapahtumassa on kyse. Missio oli nime-
tä tapahtuma mahdollisimman lyhyeksi ja näin päätettiin, että tapahtuman nimi saisi koos-
tua enintään kolmesta sanasta. Kolmeen sanaan halusimme sisällyttää mahdollisimman 
paljon. ART supports Itämeri! – syntyi tässä vaiheessa. Mielestämme nimi sisältää tapah-
tumamme kolme tärkeintä elementtiä: taidenäyttely, hyväntekeväisyys ja Itämeren tuke-
minen. 
 
Tapahtumajärjestämisen prosessin ohella, juuri viikko ennen taidenäyttelyä, koimme mel-
koisen takaiskun. Saimme sähköpostiviestin musiikkituottajalta, kysyen tapahtumapäivän 
aikatauluistamme Konepajan Brunossa. Meille selvisi, että hän oli järjestämässä kolmen 
päivän musiikkifestivaalia Konepajan Brunossa kyseisenä viikonloppuna. Olimme tästä 
ymmällämme, sillä meitä ei oltu informoitu tästä ollenkaan. Viestissä he kertoivat aloitta-
vansa tapahtumansa klo 18 ja että se kestäisi klo 4.00 asti. Samassa viestissä he kysyi-
vät, miten tässä tilanteessa toimitaan ja että olisiko meillä mahdollisuus tavata heitä. Jär-
kyttyneinä laitoimme viestiä yhteishenkilölle Konepajan Brunoon, jossa selvisi, että ete-
nemme meidän aikataulujen mukaan.  
 
Tapahtumaviikon aikana kävimme tapaamassa Konepajan Brunon väkeä. Sovimme tar-
kemmin lauantai 22.4. aikatauluista ja jaoimme heille muutaman tapahtumakäsikirjoituk-
sen (Liite 2). Tapahtumakäsikirjoitus helpottaisi viestintää ja työsuunnittelua tapahtuma-
päivänä. Kävimme myös läpi Konepajan Brunon varaston ja otimme somistustarvikkeita 
sivuun taidenäyttelyä varten. Varastosta löytyi postilaatikko, jota päätimme käyttää lahjoi-




Päivä ennen tapahtumaamme tapasimme bändin jäsenet, jotka soittivat live musiikkia 
taidenäyttelyn jälkeen. Kyseiset muusikot olivat todella mukavia ja päätettiin  heidän kans-
saan, että he soittaisivat heti DJ kaksikon jälkeen, sillä heidän musiikkinsa tyyli oli melko 
samanlaista mitä taidenäyttelyssä soitettaisiin.  
 
Kun taidenäyttelyn eri osa-alueet alkoivat pikkuhiljaa loksahdella paikoilleen ja saimme 
kokonaiskuvan tapahtumasta, oli aika keskittyä onnistuneen tapahtumanjärjestämisen 
kriteereihin. Teimme tapahtuman riskianalyysin ja SWOT-analyysin, jotka ovat oivia työka-
luja tapahtuman onnistumisen kannalta. Näitä käydään läpi seuraavissa kappaleissa. Kai-
ken tämän ohella olimme jatkuvasti yhteydessä taiteilijoihin ja informoimme heitä tapah-
tuman etenemisestä (Liite 3). 
 
Palautteen kerääminen oli välttämätön osatekijä tapahtuman onnistumisen arvioinnin 
kannalta. Muodostettiin palautelomakkeet taidenäyttelyn eri osa-alueiden mukaan, jonka 
tarkoituksena oli saada mahdollisimman kattava kuva tapahtumasta. Ensimmäisenä oli 
tärkeä luoda asiakkaalle helppo ja pelkistetty palautelomake, jotta vastaaminen olisi no-
peaa ja ymmärrettävää. Toiseksi haluttiin luoda lomakkeesta englanninkielisen, mahdollis-
ten kansainvälisten asiakkaiden vuoksi. Tavoitteenamme oli luoda asiakkaille miellyttävä 
taide-elämys sekä saada kokonaisuudessaan hyvää palautetta heiltä.  
 
Päädyttiin luomaan palautelomakkeen numeraalisella asteikolla 1-4, aina huonoimmasta 
arvosanasta parhaimpaan. Tässä tapauksessa arvosanat voidaan luokitella näin: huono, 
melko hyvä, hyvä ja erinomainen. Arviointikohteina olivat tunnelma (atmosphere), näytte-
lytila (venue), ohjelma (program) ja kokonaisvaltainen kokemus (overall experience). Lo-
makkeen loppuun sijoitettiin kaksi avointa kysymystä. Ensimmäisessä kysyttiin yleisöltä 
mistä he olivat kuulleet taidenäyttelystä ja toisessa tiedusteltiin tapahtumamme kehitys-









Tiesimme jo tapahtumaprosessin alkumetreillä tämän tyyppisen tapahtuman sisältävän 
paljon riskejä. Taidenäyttelyn järjestäminen jo itsessään oli melko riskipeliä johtuen koke-
muksen ja kontaktien puutteesta. Lähdimme kartoittamaan mahdollisia riskejä (taulukko 
1), jotta ne voitaisiin minimoida tai eliminoida ennen tapahtumaamme.  
 
Suurimpana riskinä koettiin taiteilijoiden peruuntumisen, sillä ilman taiteilijoita meillä ei 
olisi taidenäyttelyä. Olimme jatkuvasti yhteydessä taiteilijoihin ja yhtenäisellä viestinnällä 
ehkäistiin tämän riskin toteutumista. Pyysimme jo alkuvaiheessa jokaista taiteilijaa vahvis-
tamaan osallistumisensa taidenäyttelyyn ja ilmoittamaan meille välittömästi, jos peruun-
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Esiintyjien peruuntuminen nähtiin myös riskinä, sillä musiikilla oli suuri merkitys tapahtu-
massamme. Olimme varautuneet DJ kaksikon peruuntumisen luomalla tapahtuman tyyliin 
sopivan soittolistan. Loimme soittolistan Spotify sovellukseen, jonka hätätapauksessa 
oltaisiin laitettu soimaan tapahtumaan Konepaja Brunon kannettavalta tietokoneelta.  
 
Riskinä koettiin myös tekniset ongelmat, johon varauduttiin huolellisella suunnittelulla. Jo 
ennen tapahtumaa otimme selvää, että tapahtumapaikalla olisi tarvittava tekniikka ja 
osaava äänimies. Ennen taidenäyttelyä tehtiin soundcheck, eli tarkistettiin DJ laitteiden 
toimivuus ja valittiin sopiva volyymitaso musiikille.    
 
Yhtenä suurena riskinä toimi myös sää, sillä se olisi  vähentänyt kävijämäärää. Huolimatta 
siitä, että taidenäyttely tapahtui sisätiloissa, on säällä suuri vaikutus siihen, miten ihmiset 
lähtevät ulos liikkeelle. Sään salliessa kaupunki on pullollaan iloisia ihmisiä, kun taas huo-
non sään osuessa kohdalle useimmat ihmiset saattavat jäädä kotiin odottelemaan parem-
paa säätä tai jättää kokonaan tulematta tapahtumaan. Markkinoinnin välineiden ja kanavi-
en avulla pystytään hallinnoimaan tätä riskialuetta.  
 
3.3 Yhteistyöyritykset 
Alun perin haluttiin yhdistää tapahtumassa erilaisia elementtejä, jotka kohtaisivat arvo-
maailmamme. Meille molemmille ympäristötietoisuus ja ekologisuus ovat hyvin läheisiä 
asioita ja siksi halusimme luoda tapahtuman, jossa kytkeytyy taidenäyttely ja hyvänteke-
  
23 
väisyys. Hyväntekeväisyystapahtuma toimisi kaiken lisäksi suurena vetonaulana yleisöön. 
Meille oli myös kriittistä saada tapahtumaan sponsoreita, sillä nollabudjetilla olisi haasta-
vaa, miltei mahdotonta toteuttaa tapahtuman päämääriä sekä strategista markkinointia.  
Sponsorointiin käytettiin paljon aikaa, sillä oli tärkeää saada näitä lisäarvoa tuottavia ele-
menttejä tapahtumaan.  
 
John Nurmisen säätiö 
Viimeaikoina Itämeri ja sen suojelu on ollut kansantajuinen puheenaihe ja yritämme itse-
kin päivittäisillä valinnoillamme parantaa Itämeren ekologista tilaa. Olimme molemmat 
kuulleet aikaisemmin John Nurmisen Säätiöstä, jonka vuoksi päädyimme ottamaan heihin 
yhteyttä. Säätiö vaalii suomalaisen merenkulun ja merihistorian kulttuuriperintöä sekä suo-
jelee Itämerta erilaisten hankkeiden avulla (John Nurmisen säätiö 2016).  
 
Ensimmäisen kerran olimme yhteyksissä säätiöön 14.3.2017. Sähköpostiviestissä kerrot-
tiin säätiölle tapahtuman ideasta ja sen tavoitteista. Reilun viikon jälkeen ensimmäisestä 
yhteydenotosta, saimme myönteisen viestin John Nurmisen säätiön viestintäjohtajalta. 
Hän oli mielissään projektistamme, mutta painotti sitä, ettei itse pystyisi osallistumaan 
tapahtumatuotantoon. Yrityksen viestintätiimi kuitenkin lupasi osallistua tapahtumamme 
ennakkomarkkinointiin ja tunnelmien jakamiseen sosiaalisessa mediassa. Näistä kerro-
taan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Saimme heiltä myös muutaman Puhdas Itä-
meri julisteen sekä heidän flyereitä. (Kuva 3). Tämä järjestelmä sopi meille mainiosti. 
 




Why Print Oy 
Tavoitteena oli myös saada sponsori ulkomainontaan liittyvään toimintaan. Haluttiin mai-
nostaa erilaisten painotuotteiden (flyerit ja posterit) avulla. Lähetimme kymmenkunta säh-
köpostia mahdollisille sponsoreille, jotka tarjoavat yrityksille tällaisia mainostuotteita. Ker-
roimme tapahtumamme ideasta ja lupasimme laittaa yrityksen logon heidän sponsoroimiin 
tuotteisiin, joka toisi yritykselle näkyvyyttä. Tiedustelujen jälkeen saimme vain muutaman 
vastauksen, jossa yritykset lupasivat tuotteitaan alehinnoin. Saimme lopulta iloisen uuti-
sen WhyPrint Oy yritykseltä, joka tuottaa painotuotteita Helsingin Herttoniemessä. Yritys 
oli innoissaan projektista ja halusi olla osana hyväntekeväisyysprojektia, jonka vuoksi 
sponsoroi meille pyytämämme määrän painotuotteita eli 100xflyereitä ja 30xpostereita. 
Lähetimme sähköpostitse painotuotteisiin tarkoitetun itse muokkaamamme kuvan, mutta 
WhyPrint pyysi uutta kuvaa, johtuen sen huonosta laadusta. (Liite 4). Pyysimme yhteistä 
tuttuamme suunnittelemaan meille kuvan painotuotteisiin, sillä hänellä oli käytössään tä-
hän tarkoitukseen tarvittavat ohjelmat. Lopputuloksena oli selkeä ja siisti kuva, joka meni 
painoon yrityksen toimipisteessä. (Kuva 4) 
 








Putte’s Bar & Pizza  
Halusimme tarjota tapahtumassa yleisölle ruokaa jossain muodossa, josta saimme idean 
sponsoroinnista. Harkittiin erilaisia ravintoloita, jotka saattaisivat lähteä mukaan tapahtu-
mamme sponsorointiin. Kysyimme Putte’s Bar & Pizza ravintolaa yhteistyökumppanuu-
teen, sillä pizza on nopea ja helppo tapa nauttia ruokaa ja mielestämme se sopi tapahtu-
mamme luonteeseen. Lisäksi tiedettiin yrityksen olleen mukana aikaisemmin erilaisissa 
sponsorointi toiminnoissa. Yrityksen ravintolapäällikkö suostui sponsorointiin ja lupasimme 
mainostaa ravintolaa sosiaalisessa mediassa ja jakamissamme flyereissä, jolla yritys saisi 
näkyvyyttä imagolleen.  
 
Tempera Oy 
Tapahtumaan haluttiin sisällyttää myös luovuuden maalaamisen maailmassa. Tähän tar-
vittiin erilaisia tarvikkeita, kuten maaleja, kankaan ja pensseleitä. Etsimme taideliikkeitä 
ydinkeskustan alueelta, jotka voisivat mahdollisesti sponsoroida meille maalausvälineitä. 
Lähetimme muutamia sähköpostiviestejä ja Tempera Oy reagoi nopeasti viestiimme. 
Tempera Oy on Helsingin keskustassa sijaitseva taiteilijatarvikkeiden erikoisliike. Yrityk-
sen esimies kertoi jo alkuun saavansa paljon kyselyjä eri projekteista eivätkä he pysty 
tukemaan kaikkia.  Saimme liudan kysymyksiä, siitä miten toisimme heidän yritykselleen 
näkyvyyttä. Lähetimme yritykselle viestin, jossa kerroimme mainostavamme Temperaa 
sosiaalisessa mediassa, Facebookissa sekä painotuotteissamme. Markkinoinnin avulla 
toisimme melko hyvin heidän yritykselleen näkyvyyttä, mutta harmiksemme meidän mark-
kinointisuunnitelmat eivät kohdanneet heidän näkemyksiään. Yrityksen esimies lupautui 
tästä huolimatta tarjoamaan tarvitsemamme tuotteet 50 %:n alennuksella. Päätimme ottaa 
tarjouksen vastaan, sillä taidepaja oli meille tärkeä elementti tapahtumassamme. Loppu-
jen lopuksi taidetarvikkeet eivät kustantaneet meille niin paljon mitä odotimme. Vierailim-
me 17.4.2017 Temperan liikkeessä, jossa saimme henkilökohtaista avustusta maalaus-
tarvikkeiden valitsemisessa. Kangas oli leikattu meille valmiiksi, joka oli 1,30mx3m pitkä 
kangaspätkä. Ostoskoriin päätyi kankaan lisäksi erivärisiä akryylimaaleja 6 kpl ja pensse-





Kuva 5. Temperan maalaustarvikkeet (Lensu 2017) 
 
Sponsoriyhteistyö oli kokonaisuudessaan molempia osapuolia hyödyttävä projekti.  Spon-
soriyritysten näkökulmasta yhteistyö toi yrityksille ja heidän imagolleen näkyvyyttä. Meille 
sponsorikumppanuus toi tapahtumalle erityisesti lisäarvoa sekä mahdollisti meitä toteut-
tamaan markkinointia haluamallamme tavalla. Tapahtuman markkinointivaiheesta kerro-
taan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
 
3.4 Markkinointivaihe  
Markkinoinnin ensimmäinen vaihe oli kohderyhmän tunnistaminen. Kun tämä oli selvillä, 
listattiin tapahtuman päämäärä, visio ja arvot, jotka olivat apuna markkinointisuunnitelman 
laatimisessa. (Liite 5). Lähtökohtana oli tunnistaa kaikki yksityiskohdat, jotta pystyttäisiin 
keskittymään strategisiin ratkaisuihin ja tavoittaa mahdollisimman suuren joukon valitse-
masta kohderyhmästämme. Seuraavaksi analysoitiin tapahtuman sisäisiä ja ulkoisia voi-
mavaroja. Tässä hyödynnettiin SWOT-analyysia, joka pohjalta luotiin markkinointisuunni-




Kuvio 6. SWOT-analyysi 
 
Taidenäyttelyn vahvuutena on ehdottomasti sen monipuolisuus, joka tekee tapahtumasta 
mielenkiintoisen. Erilaiset elementit tarjoavat pelkän taidenäyttelyn lisäksi yleisölle myös 
muitakin elämyksiä. Taidenäyttely kytköksissä hyväntekeväisyystapahtumaan, nähtiin 
myös yhtenä erittäin vetovoimaisena tekijänä. Monipuolisuuden ja hyväntekeväisyystyön 
korostaminen loivat hyvän lähtökohdan markkinoinnin suunnittelulle.  
 
Suurimpana heikkoutena koettiin tapahtuman taloudellinen tilanne. Huomionarvoiseksi 
kysymykseksi tapahtuman markkinoinnissa nousi se, miten ja missä markkinoida, kun 
kyseessä on nollabudjetti. Heikkoutena nähtiin myös tapahtumanjärjestäjien oma markki-
nointikokemuksen ja kontaktien puute. Vähäsillä resursseilla oli laadittava strateginen 
markkinointisuunnitelma tapahtuman päämäärien saavuttamiseksi.  
 
Markkinoinnin tarkoitusperänä oli tavoittaa valittu kohderyhmä reaaliaikaisesti, mutta sa-
malla vaivattomasti ja nopeasti. Tapahtumaan tavoiteltiin suuri määrä yleisöä, jotta taiteili-
jat saisivat näkyvyyttä ja Puhdas Itämeri hankkeet paljon lahjoituksia. Jotta markkinointi 
toimenpiteet suoritettaisiin siihen tarkoitetussa ajassa, laadittiin tapahtuman markkinointi-
suunnitelma. Markkinointisuunnitelmassa päädyimme käyttämään markkinoinnin välineinä 
mainontaa ja suhdetoimintaa. Mainonta ja internet tarjosivat monia ilmaisia jakelukanavia, 
jotka toimivat merkittävimpänä markkinoinnin välineenä. Koko tapahtumanjärjestämisen 
yhteydessä tietenkin markkinoimme tapahtumaa henkilökohtaisesti potentiaalisille asiak-
kaille. Eri markkinoinnin kanavina toimi Internet sekä ulkomainonta, josta keskityimme 




























Merkittävimpänä markkinoinnin välineenä toimi mainonta. Ensimmäisenä vaiheena meillä 
oli tapahtumasivujen luominen. Jakelukanavana toimi Facebook, jonne loimme taidenäyt-
telystä oman tapahtuman 24.3.2017 (Liite 6). Loimme tapahtuman julkiseksi Facebookis-
sa, jotta saisimme mahdollisimman paljon yleisöä tapahtumallemme. Kutsuimme tapah-
tumaan kaikki ystävämme ja pyysimme myös taiteilijoita jakamaan tapahtuman ja kutsu-
maan sinne sukulaiset ja ystävänsä. Loppujen lopuksi tapahtumaan oli kutsuttu 972 henki-
löä ja tapahtumasta kiinnostuneita oli yhteensä reilu 200.  
 
Tapahtuman Facebook sivuilla julkaisimme ennen tapahtumaa sekä tapahtuman aikana 
oleellisia ja mielenkiintoa herättäviä asioita. Ilmoitimme yleisölle muun muassa, että Put-
tes Bar & Pizza sponsoroi tapahtumaan rajoitetun määrän pizzoja. Tämän jälkeen vies-
timme yleisölle uudestaan DJ kaksikosta, jotka vastasivat taidenäyttelyn musiikillisesta 
annista. Jaoimme myös linkin John Nurmisen säätiön nettisivuille, jossa jokainen pystyi 
testaamaan oman jalanjälkensä Itämeri-koneella.  
 
Listan taiteilijoista pystyttiin paljastamaan vasta tapahtumaviikon aikana, jolloin oikeastaan 
saimme itsekin tietää ketkä osallistuvat taidenäyttelyyn ja ketkä eivät. Pyysimme taiteilijoi-
ta vahvistamaan osallistumisensa taidenäyttelyyn, jotta pystyisimme julkaisemaan taiteili-
jalistan tapahtuman Facebook sivustolle. Osa taiteilijoista vastasi aktiivisesti sähköposti-
viesteihin ja puheluihin, mutta toisella osalla saattoi kestää tovin lähettää vastaus kyse-
lyihimme omien kiireiden takia. Lopuksi oli mahdollista julkaista taiteilijalista vasta viime 
metreillä.  
 
Facebook mainonnalla informoitiin, suostuteltiin ja muistutettiin yleisöä, jotta kiinnostus 
tapahtumaan pysyisi yllä.  Käytimme mainonnan kanavana myös Internetin tapahtumaka-
lentereita Uudenmaan alueella, joista asiakkaat voivat etsiä menovinkkejä satojen tapah-
tumien joukosta. Jaoimme taidenäyttely tapahtumaa kyseisillä sivustoilla; stadissa.fi, me-
novinkki.fi, minnenyt.fi, visithelsinki.fi ja city.fi, (Kuvio 7). 
 
Ulkomainonta flyerien ja posterien avulla oli meille merkittävä kriteeri markkinointisuunni-
telmassa ja onneksemme saimme sponsorin meidän avuksi. WhyPrint Oy:n sponsoroimat 
flyerit ja posterit jaoimme pari viikkoa ennen tapahtumapäiväämme erilaisiin taideakate-
mioihin, taide-kahviloihin ja ravintoloihin, jotta tapahtuma vetäisi paikalle paljon kulttuurista 





Kuvio 7. Tapahtuman ilmoitus Visit Helsinki tapahtumakalenterissa. 
 
Markkinoinnin välineenä käytettiin myös suhde- ja tiedotustoimintaa. Valittiin suhdetoimin-
ta yhdeksi välineeksi, sillä saimme käyttöömme PR-listan sähköpostiosoitteineen yhteisel-
tä tutultamme. Lähettiin näille eri media- ja kulttuurialan yrityksiin kutsun tapahtumaan 
sähköpostitse. Toivottiin lehdistön osallistuvan tapahtumaan tai ainakin mainostamaan 
tapahtumaa. Kutsuja lähetettiin ainakin 30 kappaletta, mutta harmiksemme saatiin vain 
muutama vastaus, eivätkä nämä yritykset voineet tehdä sisältöä tapahtumasta. Osa säh-
köposteista ei ollut enää käytössä, esimerkiksi työpaikan vaihdon takia.  
 
3.5 Taidenäyttelyn toteutus  
Meillä oli alusta lähtien selkeä visio, miten me haluaisimme taidenäyttelyn toteuttaa. Ko-
nepajan Brunon tila on erittäin iso ja koko tila jakautuu kolmeen yhtä suureen käytävä 
osaan. Käytävät jakaa, keskellä olevat tukipilarit. Kaksi ”tukipilariseinää” jakaa tilan kol-
meen osaan. Nämä niin sanotut ”seinät” koostuvat yhdeksästä erillisistä tukipilaripylväistä 
joiden välistä voi kulkea. (Kuva 8). Konepajan Brunon yksi seinä on täynnä grafiitteja, jon-
ka vuoksi emme voineet asettaa taideteoksia sille seinälle. Grafiitti seinän vastapäätä ole-
va seinä muodostuu kokonaan ikkunoista, joka myös hankaloitti taideteoksien asettelun. 
Kolmannen seinän valtasi Konepaja Brunon baari sekä vessat. Tutkittuamme tiloja ja har-
kitsemalla vaihtoehtoja taidenäyttelyn esillepanon suhteen, päätettiin ripustaa taulut tukipi-
laripylväiden väliin sekä Konepajan Brunon takaseinän edustalle. Visio oli asettaa teokset 
roikkumaan tukipilariseinän pylväiden välistä metallilangan avulla sekä ruuvien avulla sei-





Kuva 8 Taiteilija tarkastelee omia töitään (Lensu 2017) 
 
Taidenäyttelyn taideteoksien esillepano alkoi jo perjantaina 21.5 aamupäivästä lähtien. 
Taiteilijoita pyydettiin tuomaan teokset sekä mahdolliset kuvaukset teoksistaan tai itses-
tään taiteilijoina Konepajan Brunoon perjantaina 21.5, jotta ehdittäisiin ripustaa teokset 
pilareiden väliin sekä asettaa kuvaukset itse pilareihin. Ohjeistimme taiteilijoita myös har-
kitsemaan teoksien myyntihintoja, mikäli he haluaisivat myydä teoksiaan. Saimme sovittua 
jokaisen taiteilijan kanssa erikseen aikataulut, jolloin he pystyisivät tuomaan teoksena 
Konepajan Brunoon. Koska jokaisella oli luonnollisesti oma aikataulunsa, me tapahtuman-
järjestäjinä varasimme koko päivän taidenäyttelyn esillepanoa varten, Konepajan Brunos-
sa. Taidenäyttelyn aattona meille ilmoitti yksi taiteilijoista, että hän on sairastunut eikä 
pystyisi tuomaan teoksiaan Konepajan Brunoon. Jouduimme järjestämään hänen teoksil-
leen kuljetuksen, sillä meille oli erittäin tärkeää, että kaikki taitelijoiden taideteokset olisivat 
esillä taidenäyttelyn aikana.  
 
Taiteilijoita pyydettiin varaamaan aikaa esillepanoa varten, sillä haluttiin saada heidän 
näkemyksensä ja visionsa mukaan taideteoksien esillepanossa. Lähes jokainen taiteilija 
sai oman pilarivälikön, johon teokset pystytettäisiin. Osa taiteilijoiden teoksista oli kuiten-
kin melko pieniä, jonka vuoksi jouduttiin kysymään, mikäli taiteilijat suostuisivat asetta-
maan teoksensa samaan pylväsvälikköön. Pyyntö ei aiheuttanut minkäänlaisia erimieli-
syyksiä vaan taiteilijoille asetelma sopi mainiosti. Sovittiin, että he voivat asettaa teoksen-
sa järjestykseen oman visionsa mukaan, mutta kuitenkin meidän ohjeistuksella. Jokaisella 
  
31 
taiteilijalla oli monta teosta ja meistä tuntui luonnolliselta pyytää heitä mukaan visioimaan 
esillepanoa. Taiteilijoiden teokset olivat erikokoisia ja ajateltiin, että heidän avustuksellaan 
saadaan selkeä ja kaunis kokonaisuus taidenäyttelylle. Visioitiin yhdessä, miten teokset 
ripustettaisiin ja saataisiin yhdessä esteettinen kokonaisuus.  
 
Teoksien ripustamisessa meitä auttoi Konepaja Brunon talonmies, jonka avun meille oli 
aiemmin luvannut Konepaja Brunon tapahtumatiimi. Sovittiin talonmiehen kanssa etukä-
teen, että saavumme perjantaina 21.4.2017 paikalle aikaisin aamupäivällä klo 14.00. Hän 
sitoutui auttamaan meitä siihen asti, kunnes taidenäyttelyn esillepano on valmis. Sovittiin 
hänen kanssaan, että taidenäyttelyn päätyttyä hän auttaisi meitä purkamaan taidenäytte-
lyn, ottamalla teokset alas pilaripylväiden välistä. Hänelle tämä järjestely sopi hyvin. Hä-
nen panostuksensa taidenäyttelyn toteutuksessa oli meille kriittisen tärkeää, sillä ripusta-
mista varten me tarvitsimme henkilön, joka osaisi ajaa nosturia. Konepajan Brunon tiloissa 
on erittäin korkea kattokorkeus ja ilman nosturia emme olisi pystyneet ripustamaan teok-
sia haluamallamme tavalla. Nosturin avulla, talonmies pystyi kierittämään metallilangan 
katossa oleviin putkiin, joista taideteokset roikkuivat. Ostettiin metallilangat edeltävänä 
päivänä rautakaupasta koska niitä ei Konepajan Brunon tiloista löytynyt. 
 
Teokset asetettiin roikkumaan eri tasoihin metallilankojen avulla, jotta ne eivät olisi sym-
metrisesti pilaripylväiden välissä (Kuva 9). Taideteoksien lisäksi piti ripustaa iso juliste, 
jonka meille oli lainannut John Nurmisen säätiö taidenäyttelyä varten. Taideteoksien esil-
lepanoon meni koko päivä. Taideteokset ripustettiin pilareiden väliin aamupäivästä klo 
14.00 lähtien aina ilta klo 22.00 asti. Koko perjantai 21.4.2017 päivänä meitä avustivat 
taiteilijat sekä Konepaja Brunon talonmies. Iltaan mennessä, kun taideteokset oli saatu 
ripustettua, alkoi valaistua kokonaiskuva taidenäyttelystä ja kuinka upea siitä tulisi. Saim-
me toteutettua esillepanon juuri sillä lailla, miten olimme sen mielessämme visioineet. 
Meidän missio oli se, että sekä me, että taiteilijat olisivat tyytyväisiä taidenäyttelyn lopulli-
seen esillepanoon. Illan päätteeksi huomattiin, että olimme saavuttaneet tämän mission 





Kuva 9. Rautalangoilla kiinnitetyt teokset (Huttunen 2017)  
 
Taidenäyttely päivänä lauantaina 22.4.2017 saavuimme Konepajan Brunoon klo. 9.00 ja 
aloimme heti somistaa tilaa taidenäyttelyä varten. Olimme jo etukäteen sopineet käyttä-
vämme tapahtumapaikan tiloista kahta ensimmäistä, jotka muodostuvat oleskelutilasta ja 
baarista sekä itse näyttelytilasta. Halusimme, että yksi käytävä olisi kokonaisvaltaisesti 
vain taidenäyttelyn käytössä, jonka vuoksi päätimme, että emme aseta sinne minkäänlai-
sia huonekaluja. 
 
Oleskelutila oli kuitenkin tärkeä osa taidenäyttelyä, sillä profiloimme taidenäyttelyä ren-
noksi tapahtumaksi. Haluttiin luoda tila, jossa ihmiset pääsevät rentoutumaan, kommuni-
koimaan keskenään sekä nauttimaan rauhassa ruoistaan ja juomistaan (Kuva 10). Tavoit-
teena oli luoda olohuone Konepajan Brunossa. Meillä oli myös tällä aspektilla selkeä yh-
teinen visio. Olimme varanneet somistukseen paljon aikaa, jotta ehtisimme tehdä kaiken 





Kuva 10. Taidenäyttelyn oleskelutila (Lensu 2017) 
 
Sovittiin taitelijoiden kanssa, että mikäli he haluaisivat, he voisivat tulla auttamaan meitä 
tilan somistuksessa ja olohuonetilan luomisessa. Osa taiteilijoista pääsi paikalle ja saim-
me heiltä paljon apua. Olimme myös pyytäneet somistusavuksi muutaman meidän oman 
ystävän siltä varalta, mikäli taiteilijat eivät pääsekään paikalle ajoissa. Konepajan Brunos-
sa oli entuudestaan paljon huonekaluja sekä muita sisustustarvikkeita, joita pystyttiin käyt-
tämään olohuonemaisen tilan luomisessa. Käytettiin somistuksessa paljon erilaisia huo-
nekaluja kuten sohvia, mattoja, pöytiä, tuoleja sekä muita piensisustustarvikkeita (kynttilöi-
tä, maljakoita, lyhtyjä ja kankaita). Vietiin muutama tuoli sekä pöytä Konepaja Brunon ul-
kotiloihin, jotta vieraat voivat halutessaan käydä haukkaamassa raitista ilmaa.  
 
Asetettiin paikoilleen taidetarvikeliikkeestä hankittu kangas, joka asettui hyvin Konepajan 
Brunon ”olohuonetilan” takana olevalle seinälle (Kuva 11). Kankaan viereen siirrettiin pöy-
tä, johon asetettiin maalitarvikkeet. Lopuksi luotiin Konepajan Brunon pöydistä pöytäkoko-





Kuva 11. Vierailija maalaamisen luovassa maailmassa (Huttunen 2017) 
 
Yhteisvoimin luotiin tilasta ”olohuonemainen” ja viihtyisä. Tilaa viimeisteltiin asettamalla 
palautelomakkeet pöytiin sekä laittamalla jokaiseen pöytään artikkeleja Itämerestä. Ase-
tettiin lahjoituslaatikko, keskeiseen osaan taidenäyttelytilaa, jotta se kiinnitäisi jokaisen 
osallistujan huomion. Lahjoituslaatikon viereen kirjoitettiin A4 kokoinen viesti, jossa kerrot-
tiin mistä lahjoituksessa on kyse ja mihin tarkoitukseen tuotto menee.  
 
Aikataulun mukaisesti DJ kaksikko alkoi soittaa levyjään taidenäyttelyssä klo 15.00 eteen-
päin. Pyydettiin heitä saapumaan paikalle muutama tunti ennen taidenäyttelyn alka-
misajankohtaa, jotta he tarkistaisivat äänentoistolaitteet sekä oman työpisteensä. DJ kak-
sikko saapui paikalle klo 13.00 ja näin ollen pysyttiin hyvin aikataulussa. Toivotettiin heidät 
tervetulleiksi ja jatkettiin järjestelyjä.  
 
Palautteen keräys tapahtui niin sanotussa ”palautenurkkauksessa”, josta löytyi palautelaa-
tikko, kyniä ja kyselylomakkeet. Palautepöydälle asetettiin informaatiolappu, siitä keitä 
olemme ja miksi järjestämme kyseisen tapahtuman. Tietoisku oli myös englanniksi. Palau-
tetta osallistujat pystyivät antamaan palautetta koko tapahtuman ajan ja kannustimme 




Tuntia ennen taidenäyttelyn alkamista klo 14.00 paikalle saapui Konepajan Brunon baari-
mikko. Toivotettiin hänet tervetulleeksi ja esitteltiin itsemme. Koska emme olleet tavanneet 
häntä aiemmin, varasimme aikaa sille, että kerrottiin hänelle taidenäyttelyn ohjelmakulusta 
sekä siitä millaista päivää odotimme. Koska hän oli tapahtumapaikan baarimikko, hänelle 
oli kaikki tilat tuttuja emmekä joutuneet häntä sen enempään ohjeistamaan. 
 
Viimeisteltiin taidenäyttelytila klo 14.30 asti. Tarkistettiin valot, äänentoisto sekä muut on-
nistunutta taidenäyttelyä edellyttävät tekijät. DJ kaksikko alkoi soittaa levyjään klo 15.00 
(Kuva 12). Lopuksi ennen taidenäyttelyn alkua kiitimme taiteilijoita avusta sekä osallistu-
misesta ja toivotimme tosillemme onnea ja menestystä taidenäyttelylle.  
 
 
Kuva 12. DJ’t valmiina soittamaan levyjään (Lensu 2017) 
 
Taidenäyttely alkoi lauantaina klo 15.00. Taidenäyttelypäivä oli sateinen ja olimme huolis-
samme siitä, että mahtoiko ketään tulla paikalle. Huolemme osoittautuivat kuitenkin vää-
riksi, sillä vierailijoita alkoi tulla sisään heti avattuamme Konepaja Brunon ovet. Me toivo-
tettiin jokainen vierailija tervetulleeksi ja kerrottiin, että mikäli heillä herää kysymyksiä he 
voivat kääntyä meidän puoleen. Halusimme, että jokainen viihtyy mahdollisemman hyvin 
ja kokee itsensä tervetulleeksi. Kierreltiin taidenäyttelyn aikana paljon ja keskusteltiin vie-
railijoiden kanssa. Haluttiin kuulla, mitä mieltä he olivat taidenäyttelyn sisällöstä ja tilan 
esillepanosta. Osa taiteilijoista oli paikalla taidenäyttelyn aikana, joka toi paljon lisäarvoa 
taidenäyttelylle, sillä he keskustelivat vierailijoiden kanssa ja avasivat heille taiteensa sy-
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vempää olemusta. Vieraat saivat laajemman käsityksen taideteoksista ja taiteilijat saivat 
tilaisuuden jakaa yhteystietojaan sekä myydä heidän teoksiaan vierailijoille.  
 
Sovittiin Putte’s Bar & Pizza kanssa, että he toimittavat valmiiksi viipaloidut pizzat taide-
näyttelyyn klo 17.30. He olivat tilanneet pizzoille kuljetuksen klo 17.15, jolloin pizzat saa-
puivat Konepajan Brunoon tasan klo 17.30. Otimme pizzat vastaan kello 17.30 ja katoim-
me ne niille tarkoitettuun pöytäkokonaisuuteen (Kuva 13). Kerroimme vierailijoille, että he 
olisivat tervetulleita nauttimaan pizzasta. Pizza -tarjoilu oli menestys vierailijoiden keskuu-




Kuva 13. Pizzat odottamassa syöjiään (Huttunen 2017) 
 
Taidenäyttelyn aikana pidettiin huolta siitä, että kaikki laitteet toimivat hyvin ja vierailijat 
tunsivat olonsa viihtyisäksi. Varauduttiin siihen, että klo 19.00 alkaa Konepajan Brunossa 
meidän tapahtuman ohella toinen musiikkitapahtuma. Klo 18.30 toisen tapahtuman DJ 
saapuivat paikalle ja klo 19.00 he alkoivat soittaa omia levyjään Konepajan Brunossa. He 
soittivat samantyylistä musiikkia kuin meidän DJ kaksikko, joten vaihto sujui sulavasti. 
Heidän monipuoliseen musiikkikokonaisuuteen kuului instrumentteja kuten saksofoni, joka 
loi tunnelmaa taidenäyttelyyn. He soittivat taidenäyttelyssä koko loppuillan.   
 
Taidenäyttelyn loppua kohden alettiin siistiä Konepajan Brunon tiloja. Huolehdittiin siitä, 
että lähtiessämme tila jäisi kohtuullisen siistiksi. Keräsimme taidenäyttelyn tilasta sekä 
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takahuoneesta roskia ja juomalaseja. Siirettiin ulkotilan huonekalut takaisin sisätiloihin ja 
kerättiin saadut palautteet.   
Kun tila alkoi näyttää siistiltä, aloimme purkaa taidenäyttelyä. Talonmies haki nosturin ja 
irrotti saksilla metallilangat, joista taideteokset roikkuivat. Autettiin häntä ottamalla vastaan 
taideteoksia. Osa taiteilijoista otti teoksensa heti mukaansa, loput jättivät teoksensa Ko-
nepaja Brunon tiloihin, jotka veimme takahuoneeseen odottamaan noutoa. Sovittiin etukä-
teen, että taiteilijat, jotka eivät voineet ottaa mukaansa teoksiaan tapahtumapäivänä, tuli-
sivat hakemaan ne seuraavana päivänä. Talonmies sanoi olevansa paikalla seuravana 
päivänä koko päivän, jotta taiteilijat saisivat taulunsa takaisin.  
 
Illan lopuksi pidettiin kiitospuhe ja nostettiin malja taiteilijoiden kanssa onnistuneesta tai-
denäyttelystä sekä kiitimme heitä osallistumisestaan ja aktiivisesta yhteistyöstä. (Kuva 
14). Osoitettiin kiitoksemme myös Konepajan Brunon talonmiehelle ja baarimikolle, jotka 
olivat myös osallisena tapahtuman onnistumisesta. Paljastettiin myös kaikille paikalla ole-
ville osallistujille taidenäyttelystä keräytyneiden lahjoitusten summan, jotka menisivät 
Puhdas Itämeri hankkeille. Kaiken kaikkiaan kerättiin 50 euroa Puhdas Itämeri hankkeille.  
 
 
Kuva 14. Taidennäyttelyn lopputulos (Lensu 2017) 
 
4 Pohdinta 
Taidenäyttelyn toteutus oli meille erittäin suuri haaste, johtuen kokemuksen ja resurssien 
puutteesta. Lähtökohtaisesti tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin itse eri sidosryhmien 
avustuksella. Kommunikointi sidosryhmien kanssa oli kriittistä koko tapahtumanjärjestämi-
sen prosessin yhteydessä, jotta saataisiin aikaan onnistunut tapahtuma. Projekti oli pitkä 
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taival ja se lähdettiin toteuttamaan kunnianhimolla erilaisen oppikokemuksen toivossa. 
Meille oli tärkeää toteuttaa omaa ammattiosaamista ja samalla saada aikaan monipuoli-
nen tapahtuma, jossa yhdistyvät meille läheiset arvot.  
 
Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen liittyi paljon asioita, jotka täytyi ottaa huomioon. Vä-
liajoin tuntui siltä, että erilaisia toimenpiteitä oli liikaa hoidettavaksi kahdelle samalla kun 
yritettiin tasapainottaa työt ja taidenäyttelyn järjestämisen. Työnteko tapahtumansuunnitte-
lun ohessa hankaloitti myös ajanhallintaa, sillä meillä oli välillä päinvastaiset aikataulut. 
Tapaamisten järjestäminen Konepajan Brunon kanssa saattoi olla myös haasteellista, sillä 
molemmilla tahoilla oli eri aikataulut. Löydettiin siitä huolimatta aikaa kalentereistamme 
tapaamisille ja suunnittelupalavereille.   
 
Tarkastellessamme tapahtumanjärjestämisen suunnitteluprosessia ja sen tuotosta, ym-
märrettiin, kuinka suunnitteluvaiheeseen tarvitaan paljon enemmän aikaa, mitä siihen to-
dellisuudessa käytettiin.  Tapahtumaan osallistui aviolta 150 henkilöä, joka oli toivottua 
vähemmän. Se mitä olisimme voineet tehdä toisin, oli aloittaa markkinoinnin eri vaiheet 
aikataulujen mukaan. Valitettavasti omat työt, kouluprojektit ja harrastukset viivästyttivät 
markkinoinnin aloitusta. Paremmalla markkinoinnilla olisimme mahdollistaneet suurem-
man kävijämäärän, joka on luonnollisesti aina suotavampaa missä tahansa tapahtumas-
sa.  
 
Ottaen huomioon kaikki takaiskut ja vaikeudet opinnäytetyössä, olemme tyytyväisiä loppu-
tulokseen. Tavoitteenamme oli luoda kaupunkikulttuuria edistävä taidenäyttely, jossa aloit-
televat taiteilijat pääsevät tuomaan nimeään esiin. Tapahtuman tavoitteet toteutuivat ja 
olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.  Saatiin matkan varrella paljon kehuja tapah-
tumakonseptista ja taidenäyttelyssä vastaanotettiin paljon positiivista palautetta (Kuva 15). 
Jokainen taiteilija antoi henkilökohtaisesti myönteistä palautetta taidenäyttelyn lopputulok-
sesta ja olimme tästä todella mielissään. Valitettavasti yhteishenkilömme Konepajan Bru-
nosta ei itse päässyt taidenäyttelyyn, emmekä tästä syystä saaneet palautetta heidän 
tiimiltään. Myöskään John Nurmisen tiimin jäsenet eivät päässeet osallistumaan tapahtu-







Kuva 15. Taidenäyttelyn lopputuloksena iloiset tapahtumanjärjestäjät (Lensu 2017) 
 
 
Palautteita saatiin yhteensä 56 kappaletta (Liite 8). On mahdotonta sanoa, kuinka moni 
koko osallistujamäärästä prosentuaalisesti vastasi kyselylomakkeisiin. Emme laskeneet 
asiakkaita missään välissä, mikä ei ollut tarkoituskaan. Palautteista valtaosa oli positiivis-
ta, emmekä saaneet yhtäkään huonoa arvosanaa tapahtuman arviointikohteista. Jokaisen 
arvioitavan osa-alueen keskiarvo yltyi melkein 4 eli erinomaiseen, joka vastasi tavoittei-
tamme. Suurin osa palautteen arvosanoista oli joko hyvää tai erinomaista. Vastauksia 
’melko hyvä’ esiintyi vain kaksi osa-alueissa näyttelytila ja ohjelma. 
 
Suullista palautetta saimme paljon myös paikan päällä, joista kaikki oli positiivista palau-
tetta. Näitä palautteita, emme kuitenkaan kirjanneet ylös. Monet asiakkaat kirjoittivat pal-
jon myönteisiä kommentteja tapahtumasta avoimiin kysymyksiin, jos he eivät keksineet 
mitään kehitysideoita. Yleisö muun muassa rohkaisi meitä järjestämään lisää vastaavia 
tapahtumia ja kaiken kaikkiaan moni kehui koko tapahtumakonseptia. 
 
Taidenäyttelyn kokonaisvaltaisen kokemuksen lisäksi saatiin paljon hyvää palautetta ta-
pahtumassa soitetusta musiikista sekä ilmaisesta ruokatarjoilusta. Pizzat saapuivat läm-





Palautelomakkeista selvisi, että suurin osa tapahtumaan osallistujista sai kuulla tapahtu-
masta Facebookissa tai ystävältään. Taidenäyttelyn tapahtumasivusto toimi selvästi suu-
rimpana mainonnan kanavana. Muita jakelukanavina oli toiminut internet, instagram ja 
posterit. Posterin kautta tapahtumasta löytäneet kertoivat huomanneen posterit, joko kah-





ART supports Itämeri! – taidenäyttely oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen tilaisuus, 
joka kiinnosti yleisöä tapahtuman monipuolisuuden vuoksi. Tapahtumaan yhdistettiin eri-
laisia elementtejä (musiikki, taide, luovuus, arvot, ruoka), jotka herättivät kiinnostusta koh-
deryhmässä. Vastaavanlaisella tapahtumalla on hyvä mahdollisuus nousta tulevaisuudes-
sa suosituksi kulttuuritapahtumaksi helsinkiläisten keskuudessa.  
 
Toimivasta tilaisuudesta huolimatta, koettiin, että tapahtumaa voitaisiin kehittää eteenpäin. 
Tulevissa tapahtumissa markkinointi olisi syytä aloittaa paljon aikaisemmin. Mainonta tulisi 
aloittaa aikaisintaan kaksi kuukautta ennen taidenäyttelyn toteutusta, jotta tapahtuma saisi 
tarpeeksi näkyvyyttä. Palautelomakkeista ja omasta havainnoinnista todettiin, että mai-
nontaan olisi pitänyt panostaa enemmän. Yleisömäärän kasvattamiseksi on syytä raken-
taa kokonaisvaltaisempi markkinointisuunnitelma ja aloittaa mainonta tarpeeksi ajoissa. 
Eri sosiaalisen median markkinointikanavat on syytä ottaa huomioon paremmin tulevien 
tapahtumien suunnitteluprosessissa. Niitä löytyisi varmasti paljon enemmän kuin mitä 
taidenäyttelyn markkinoinnissa käytettiin. Kattava markkinointi on merkittävä tekijä tapah-
tumanjärjestämisessä, sillä se mahdollistaisi suuremman asiakaskunnan ja sitä myötä 
lisää lahjoituksia Puhdas Itämeri hankkeille.  
 
Konepajan Brunon suuren tilakapasiteetin vuoksi taidenäyttelystä olisi voitu tehdä paljon 
laajempi, ottamalla mukaan lisää taiteilijoita tai suurentamalla taideteoksien sallittua kap-
pale määrää. Tiloihin olisi voitu saada mahtumaan enemmän taidetta eri muodoissaan. 
Esimerkiksi erilaisten veistosten asettaminen Konepajan tiloihin olisi ollut mahdollista ja se 
olisi ollut jopa helpompaa taidenäyttelyn toteutuksen kannalta. Teosten asettaminen tilois-
sa olevien grafiittien päälle olisi haastavaa, muttei mahdotonta. Taideteoksien kappale 
määrän lisäys olisi merkittävää kokonaiskävijämäärän kasvattamiseksi, mutta vaatisi lisää 
henkilökuntaa.  
 
Tapahtuma olisi myös voinut kestää kauemmin kuin yhden päivän. Se oli voinut olla kak-
sipäiväinen taidenäyttely, joka vaatisi kuluja oikeastaan vain henkilökunnan ja artistien 
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osalta. Kaksipäiväinen tilaisuus olisi jopa viisaampaa, jos taidenäyttelyyn tuotaisiin lisää 
taiteilijoita ja taideteoksia. Pidempi tapahtuma olisi ollut myös järkevämpi pelkästään siitä 
syystä, että taidenäyttelyn esillepano oli melko haastavaa ja aikaa vievää. Kahden päivän 
taidenäyttely olisi tuonut lisäarvoa sekä taiteilijoille, että tilanvuokraajille. Toisten tapahtu-
mien vuoksi meillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta pidentää tapahtumaa. Konepajan 
Brunon tiloissa oli jo seuraavana päivänä Konepajan Brunon säännöllinen kirpputori. Kak-
sipäiväisessä tapahtumassa olisi voinut esimerkiksi osallistua eri artisteja, jotka olisivat 
voineet soittaa erityylistä musiikkia. Palautelomakkeista selvitettiin, että jazz musiikki olisi 
voinut myös sopia tapahtuman luonteeseen. Eri musiikkigenret nähdään kasvattavan ta-
pahtumien yleisömääriä. Palautelomakkeiden toinen kehitysehdotus oli soittaa tilaisuuden 
alussa musiikkia hiljaisemmalla ja vasta iltaa kohden nostaa musiikin volyymi tasoa. 
 
Tapahtumassa tulisi olla mahdollisuus tarjota kaupunkilaisille suuremmassa kaavassa 
avointa ja monipuolisempaa taiteellista toimintaa taidepajan avulla. Taidetta on niin mo-
nessa eri muodossa, että taivas on vain rajana. Taidepaja olisi tuonut huomattavasti lisä-
arvoa ja se olisi edesauttanut luomaan taidenäyttelystä entistä ainutlaatuisemman. Työpa-
jan avulla yleisö olisi päässyt vapaasti toteuttamaan taiteellista puoltaan, joka korostaisi 
syvästi tapahtuman luovuuden elementtejä. Tämmöinen aktiviteetti olisi tuonut asiakkai-
den silmissä lisäarvoa ja se olisi mahdollistanut vierailijoiden entistä paremman sekä pi-
demmän viihtyvyyden taidenäyttelyssä. 
 
4.2 Oman oppimisen arviointi 
Taidenäyttelyn toteutuksella oli tarkoitus kehittää tapahtumanjärjestämisen taitoja opitun 
teorian pohjalta. Suuntauduimme toisella vuosikurssilla tapahtumanjärjestämiseen, joka 
antoi jo hyvät valmiudet taidenäyttelyn toteutukselle. Meillä oli valmiiksi tapahtumanjärjes-
tämisestä teoriatietämystä, jota sovelsimme tapahtumassamme. Tapahtuman järjestämi-
sellä pistimme teoriatietämyksemme käytäntöön. 
   
Koko tapahtumanjärjestämisen prosessi oli meille huikea oppimiskokemus, joka vaati mo-
lemmilta paljon vaivaa ja sitoutuneisuutta. Onnistuneen tapahtuman luomisessa oli tärkeä 
pitää aikatauluista kiinni ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet ajoissa. Oli mielenkiintoista 
huomata, kuinka paljon tapahtuman järjestäminen vaatii tapahtumanjärjestäjältä. Viestin-
tätaito on yksi oleellisin ja tärkein tekijä koko prosessissa. Jatkuva yhteydenpito eri sidos-
ryhmiin on kriittistä, sillä ilman heitä on lähes mahdotonta toteuttaa tapahtuma. Heidän 
panostus ja yhteistyö ovat yksi tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen tapahtuman saavutukses-
sa. Jokainen ihminen on erilainen ja jokaisella on erilaisia näkemyksiä. Tämän vuoksi hy-




Toinen tärkeä tekijä, jonka me tässä prosessissa opimme, oli oppi asettaa konkreettiset 
tavoitteet omalle tuotokselleen. Ilman konkreettista tavoitetta koko paketti ei pysyisi ka-
sassa, sillä prosessin aikana joutuu ja pitää ohjailla eri tekijöitä. Meillä oli selkeä visio sekä 
missio, miten me halusimme tapahtuman toteuttaa ja juuri näiden tekijöiden avulla saavu-
timme juuri sellaisen tuloksen, jota olimme toivoneet.  
 
Näin jälkikäteen pohdittuna on tietenkin asioita, mitä olisimme voineet tehdä toisin tai ken-
ties erilaisella aikataululla. Tapahtumanjärjestämisen prosessi oli tärkeä oppimisemme 
kannalta, sillä se opetti meille, miten tapahtumia luodaan. Tärkein päämäärä oli nähdä 
miten tapahtuma luodaan tyhjästä ja mitä se järjestäjältä vaatisi. Tulevaisuudessa tie-
dämme mitä teemme toisin järjestämissämme tapahtumissa. Selkeä suunnittelu ja koko 
prosessinhallinta ovat asioita, jossa me ehdottomasti panostamme tulevissa tapahtumis-
sa. Kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma, jossa on mukautettu tarkka aikataulu ja 
muut markkinoinnin kannalta tärkeät tekijät ovat asioita, joissa meillä on vielä kehitettävää 
tapahtumanjärjestäjinä. Hyvät kommunikaatiotaidot eivät pelkästään riistä luodessaan 
tapahtumaa vaan sinnikkyys sekä paineensietokyky ovat tärkeitä tekijöitä, jotka edesaut-
tavat tapahtumanjärjestäjää luomaan ainutlaatuisen tapahtuman yhdessä muiden sidos-
ryhmien kanssa.  
 
Meille taidenäyttely oli erittäin iso oppikokemus, mikä oli alusta loppuun erittäin jännittävä, 
mutta samalla myös erittäin hermoja raastava. Haluaisimme kuitenkin päättää pohdin-
tamme julistaen, että onnistuttiin saavuttamaan kaikki asetetut tavoitteet. Samalla kun 
kehitettiin omaa ammattiosaamista, onnistuimme rikastuttamaan kaupunkikulttuuria kiin-
nostavalla taidenäyttelyllä sekä tuomaan yleisön tietoisuuteen merkittäviä ympäristöasioi-
ta. Haluaisimme myös toivottaa paljon onnea kaikille tuleville tapahtumanjärjestäjille, jotka 
mahdollisesti uhraavat kallisarvoista aikaansa ja lukevat meidän oman taidenäyttely luo-
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Liite 1. HYVÄNTEKEVÄISYYS TAIDETAPAHTUMA KONEPAJAN BRUNOSSA 
 
 
Olemme kaksi lopputyötä vailla valmistuvia restonomi opiskelijoita Haaga-Heliasta. Opin-
tojen aikana suuntauduimme tapahtumanjärjestämiseen, jonka vuoksi haluamme toteut-
taa urbaanin hyväntekeväisyys taidetapahtuman Helsingissä 22 huhtikuuta. Tapahtuma-
paikaksi valitsimme Konepaja Brunon, jolla on tarjota erinomaiset puitteen tämän kaltai-
selle taidetapahtumalle. Tapahtuman päämääränä on tuoda esille nuorten aloittelevien 
taiteilijoiden teoksia sekä lisätä taiteen tunnettavuutta ja merkitystä helsinkiläisten kes-
kuudessa. 
 
Haluamme luoda trendikkään tapahtuman, jossa yhdistyvät taide, musiikki ja luovuus. 
Tapahtumassa tulee soimaan rentoa musiikkia, joka loisi miellyttävän tunnelman. Olemme 
ajatelleet hankkia DJ soittamaan levyjä tapahtumaan. Luovuus näkyy tapahtumassa myös 
erilaisten kuvaamataito työpajojen avulla. Tapahtumassa olisi itse näyttelyn lisäksi työpaja 
missä vieraat pääsisivät tuomaan esiin omaa luovaa puoltaan maalaamisen maailmassa. 
Haluamme hankkia laitteita valoinstallaatiota varten, joka olisi myös mainio lisä tapahtu-
malle. Näiden lisäksi tapahtumassa ruokatarjontana tulevat toimimaan erilaiset foodtrukit. 
Jokaiselle tulee löytymään oman maun mukaan jotain syötävää. Konepaja Brunon baari 
tulee tarjoilemaan virvokkeita sekä mietoja alkoholijuomia.  
 
Taidetilaisuuden tavoitteena on myös tukea Puhdas Itämeri säätiötä. Nykyään nuoret ai-
kuiset ovat enemmän tietoisia kulutuskäyttäytymisestään ja ovat innostuneita päivittäisillä 
valinnoillaan tekemään pieniä muutoksia paremman vuoksi. Vapaaehtoisen sisään-
pääsymaksun avulla lahjoitamme tuoton kyseiselle säätiölle. Hyväntekeväisyys projekti 
keräisi paljon nuoria aikuisia yhteen. Tapahtumaa markkinoimme sosiaalisessa mediassa 
kuten Facebookissa ja Instagramissa sekä asettamme postereita muutamiin ravintoloihin. 
Tämä projekti antaa meille mahdollisuuden kehittää itseämme tapahtumanjärjestämisessä 
sekä luoda kontakteja tulevia haasteita varten. Haluamme järjestää Helsinkiin upean ta-
pahtuman kunnianhimoisella otteella. Taidetapahtuman merkitys kullekin osapuolelle olisi 
merkittävä ja Helsinki tarvitsee lisää tapahtumia, jossa yhdistyvät erilaiset elementit tai-
teen maailmassa. 
 
Tapahtuma paikkana tulee tosiaan toimimaan Konepajan Bruno, jossa on runsaasti tilaa 
taiteilijoiden töille. Hallin kokonaispinta-ala on n. 1.152m2 ja kokonaispituus on 36 m ja 
leveys 32 m. Tila jakaantuu kolmeen yhtä suureen käytävänmuotoiseen osaan, joita erot-
tavat toisistaan valurautaiset pilarit. Yhdessä osassa tulee toimimaan taide työpaja. Työ-
pajan järjestää meidän yhteistyökumppanimme, Taidekasvattajakollektiivi FRIDA, joka on 
kahden kuvataideopettaja-taitelijan ryhmä. Suurin sallittu henkilömäärä tilassa on 1.000 
henkilöä.  
 
Projektin toteuttamissaan tarvitsemme innokkaita opiskelijoita, jotka haluavat lisätä tunnet-
tavuutta omille töilleen sekä itselleen. Taiteen muoto on vapaa. Tarjoamme mahdollisuu-
den saada näkyvyyttä sekä tehdä hyvää luonnon puolesta. Olisimme kiitollisia, jos voisitte 
mainostaa meidän projektia teidän koulussa. Jos kiinnostuneita löytyy tämän tyyliselle 




Alisa Kinnunen & Eveliina Huttunen  













14:00- Taideteoksien ripustaminen 
 
Lauantai 
09:00 Taidenäyttelyn somistaminen & loppujen teoksien ripustaminen klo 14 
 mennessä 
11:00 Osa taiteilijoista saapuu paikalle 
13:00 DJ saapuvat, sound check 
15:00  Konepajan Brunon ovet avautuvat vieraille, baari aukeaa, DJ kaksikko aloittaa 
 soittamisen  
17:00 Pizzakuljetus Konepajan Brunon eteen 
18:55  DJ kaksikko lopettavat soittamisen, kiitospuhe 
19:00 Melak/Nopame live aloittavat soittamisen 
20:00- Jälkisiivous ja taideteoksien irrottaminen 
21:00 




















Tapahtumamme lähestyy kovaa vauhtia ja toivomme, että olette siitä yhtä innoissanne 
kuin mekin! Olemme saaneet yhteydenottoja PK-seudun taideopiskelijoilta ja teitä olisi 
tällä hetkellä 13 osallistujaa. Mahtavaa, että pääsitte mukaan.  
 
Ihan aluksi toivomme, että jokainen teistä lähettää meille vahvistuksen osallistumisestaan 
taidenäyttelyyn sekä yhteystiedot (puhelinnumerot, jotta saamme teidät kiinni hätätapauk-
sessa) mahdollisimman pian! 
 
Tilaa Konepajan Brunossa on paljon! Voitte jokainen tuoda näyttelyyn enintään 8 teosta 
riippuen tietenkin teoksien koosta. Tästä voimme sopia erikseen sähköpostilla. Olemme 
ajatelleet, että olisi myös mahtavaa, jos tekisitte pienen kuvauksen itsestän-
ne/taideteoksistanne sillä se toisi lisäarvoa teoksillenne. 
  
Taidetapahtuma ajankohta on la 22.04 klo. 15.00-21.00.  
 
Olemme sopineet Konepajan Brunon kanssa, että aloitamme järjestelyt pe 21.04, järjeste-
lyaika perjantaina on aamusta ilta kuuteen.  Toivoisimme, että pystyisitte tuoda teidän työt 
Konepaja Brunon tiloihin perjantaihin mennessä. Ymmärrämme toki, että perjantai on työ-
päivä ja että se ei välttämättä ole kaikille mahdollista, joten teokset on myös mahdollista 
tuoda la 22.4 klo. 13.00 mennessä. Me emme valitettavasti pysty hoitamaan jokaisten 
teoksille kuljetusta.   
 
Konepajan Bruno on luvannut auttaa meitä järjestelyissä mutta heidän resurssit ovat mel-
ko niukat. Eli pääsääntöisesti me ripustamme taulut, järjestämme tilat sekä hoidamme 
jälkisiivouksen mutta toki olisimme erittäin kiitollisia, jos löytäisitte aikaa ja tulisitte meidän 
avuksi. Konepajan Brunossa esiintyy la 22.04 klo.22.00 bändi, joten taidenäyttely on pu-
rettava ennen sitä. Purkamisen voi aloittaa tapahtumapäivänä la 22.04 klo. 20.00 jälkeen 
tai mahdollisesti jo ennen sitä.  
 
Haluamme muistuttaa teitä, että järjestämme hyväntekeväisyys tapahtuman nollabudjetilla 
tukeaksemme Puhdas Itämeri hanketta. Näyttelyn aikana voitte myydä teidän töitä ja halu-
tessanne voitte osan taikka koko tuoton lahjoittaa Puhdas Itämeri hankkeelle. Lahjoitus ei 
kuitenkaan ole pakollinen! 
 
Olemme saaneet tapahtumaan soittamaan PK-seudulla tunnetun DJ kaksikon Alex Bo-
manin ja J.Saaren sekä Konepaja Brunon baari tulee olemaan auki tapahtuman aikana. 
Me emme ota kuitenkaan vastuuta teidän teoksista vaan jokainen on vastuussa omista 
töistään! Eli mahdollisesti vaurioituneet taikka kadonneet työt eivät ole meidän vastuulla. 
Oletamme kuitenkin, että näin ei pääse käymään!  
 
Olemme tehneet Facebookissa Taidenäyttelystä Eventin nimellä ”ART supports Itämeri!”. 
Konepajan Bruno jakaa tapahtumaa omilla sivuillaan. Kutsukaa ystävänne ja sukulaisil-
lenne tapahtumaan sekä pyytäkää heitä jakamaan tapahtumaa SOMESSA! Näin saamme 
paljon osallistujia taidenäyttelyyn sekä sitä myötä mahdollisia lahjoituksia Puhdas Itämeri 
hankkeelle. 
 




Alisa Kinnunen & Eveliina Huttunen  
+358405670713, +358409639021  
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ART supports Itämeri! – Taidenäyttely Konepajan Brunossa 22.4.2017 
KOHDERYHMÄ: nuoret aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurista ja taiteesta 
PÄÄMÄÄRÄ: rikastuttaa kaupunkikulttuuria, tuoda esiin aloittelevien taiteilijoiden 
teoksia, ympäristötietoisuuden kasvattaminen (Itämeren tilanne) 
VISO: Taidenäyttely kasvaisi suuremmaksi vuosittain järjestettäväksi tapahtumak-
si, suuri lahjoitustuotto Puhdas Itämeri hankkeille  
 
Markkinointi 
VÄLINEET: mainonta, suhdetoiminta 


















Sosiaalinen media: Instagram, Snapchat 
Facebook: Taidenäyttely-tapahtuman omat sivut, päivitykset ja informointi sivustol-
la 
Tapahtumakalenterit: stadissa.fi, menovinkki.fi, minnenyt.fi, visithelsinki.fi, city.fi 
Sidosryhmät: John Nurmisen säätiö, ympäristösuojelu organisaatiot 
Suhdetoiminta: eri kulttuuri- ja taidealan mediayksiköt 
Ulkomainonta: Haaga-Helian kampukset, taideakatemiat, pääkaupunkiseudun 


















































 HEO kansanopisto 
 Aalto yliopisto 
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Liite 8. Palautuslomakkeiden tulokset ja keskiarvot 
 
Palautelomakkeiden tulokset  
 Vastauksia yhteensä 54 kpl 
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Keskiarvo 3,81 3,83 3,52 3,635 
 
